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INLEDNING

Ny- och Ombyggnadslistan ar ett systematiserat tidsunderlag
som Byggféretagen och Byggnads utarbetat. Materialet

ar framtaget i syfte att anvandas vid saval kalkylering

som produktionsplanering samt vid framtagande av
ackordsunderlag.

Ny- och Ombyggnadslistan innehaller enhetstider for de
flesta férekommande arbetsmoment inom nyproduktion samt
ombyggnadsarbeten.

Lamplig Idneform vid tilldmpning av listan ar blandackord.

Listan bygger pa enhetstider och objektstillagg som faststalls
vid ackordsférhandlingen.

Ackordsfoérhandlingen avser arbete enligt underlag, ritningar,
arbetsbeskrivningar samt 6vriga bygghandlingar som foreligger
vid férhandlingstillféllet.

Inarbetningsnivan pa Ny- och Ombyggnadslistan 2023 &r
ca 15% vid genomsnittlig arbetsprestation.

Allménna och sarskilda bestammelser
Allmanna bestammelser géller fér hela listan.
Sérskilda bestammelser géller for respektive arbetsart.







ALLMANNA BESTAMMELSER



ALLMANNA BESTAMMELSER
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Forutsattningar

Tillampningen av Ny- och Ombyggnadslistan forutsatter att arbetet kan
utféras under "ackordsmassiga former”.

Arbetsgivaren tillhnandahaller alla fér arbetet erforderliga redskap,
maskiner, specialverktyg, el- eller luftdrivna samt gas- och batteridrivna
handverktyg.

Materielen skall tillféras arbetsplatsen rengjorda och i sddant skick att
de kan anvandas direkt.

Underlag ska kodas om anvant kalkylprogram s& medger.
Med kran avses tornkran.

Tillagget for mekanisk infastning i respektive arbetsart innebar infastning
som kraver forborrning i hart material och att infastning sker med skruv
eller expander.

| tiderna ingar om inte annat angives

Erforderlig daglig rengdring av redskap, maskiner, specialverktyg,

el- eller luftdrivna samt gas- och batteridrivna handverktyg.

Transport inom arbetsplatsen av for arbetet erforderliga handverktyg,
arbetsbockar och barbara eller l4tt flyttbara redskap, maskiner och
hjélpanordningar.

Mattsattning "tumstocksmatt” samt bitrade vid avvagning och
utsattning.

Stallningsbyggnad for arbeten t o m 2,80 m arbetshdjd.

Erforderlig lastning, lossning och transport inom arbetsplatsen.
Tackning och avtadckning av material.

Matningsbestdammelser
Allt arbete mats netto om inte annat angives.
Oppningar mindre &n 0,25 m2 avdrages inte.

Prefabricering av element pé faltverkstad uppmates i respektive
arbetsart som platsbyggda.

Enhetstiderna &r gemensamma f6r Ny- och Ombyggnadslistan. For de
delar som berdrs av ombyggnad utgar ett tillagg med 9 % pa uppmatta
timmar. Undantagna arbetsarter &r 10, 42, 50 samt 51 punkt 101.




ALLMANNA BESTAMMELSER

KOMMENTARER

>

Forutsattningar

Personlig verktygsutrustning tillhandahalls inte av arbetsgivaren.

| tiderna ingdr om inte annat angives

Galler inte transport at UE eller SE.

Anvisningar lamnas av arbetsledningen, vilken ocksa ansvarar fér
mattsattningen. Med bitrdde avses punktinsats.

Géller inte material till UE och SE.
Galler inte tackning och avtackning &t UE eller SE.

Matningsbestdammelser

Transporter, lossning, montering och tatning ingar (dock inte drevning).
Hojdtillagg utgar inte for material sammansatta pa faltverkstad.
lordningsstallande av faltverkstad ingér inte.




OBJEKTSTILLAGG

Ett objektstillagg kan vara bade allmént och riktat.

Hansyn ska tas till projektets placering, svarighetsgrad
och utformning.

Harutover kan dven avstand till bodetablering,
innerstadsprojekt eller fritt IAge samt projektets byggtid
oavsett om den &r lang eller kort paverka det allmanna
objektstillagget.

Projekt som ar uppdelat i flera TBM-entreprenader
beaktas sarskilt.

Berakning av det allménna objektstillagget utférs med
hjalp av den totala summan uppmatta timmar exklusive
arbetsarterna 15, 17, 18 och 51 samt vintertillagg.

Ett riktat objektstillagg ska ta hansyn till enskilda
arbetsmoments och/eller byggdelars komplexitet och
svarighetsgrad samt specificeras i 6verenskommelsen.
Riktat objektstillagg kan inte utges for arbetsart 51 samt
vintertillagg.

Vid ombyggnation ska objektstillagget utges pa alla
uppmatta timmar inklusive tillagget pa 9%. Se dven
allménna bestdmmelser avseende matningsbestammelser
och punkten d.
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VINTERTILLAGG

Arbeten som utfors nar vinterforhallande rader.

Ett tillagg faststalls utifrAn det enskilda projektets
férutsattningar och &r en erséattning for den troghet i arbetet
som uppstar pa grund av vinter och arbetsplatsens utsatta
lage.

Tillagget kan utgd med hdgst 6 % for arbeten som utfors
med direkt paverkan av vinter under perioden 1 nov-30
april.

For reglering anvénds férdelningstid under avstdmd period.

Reglering av vintertillagg ska framga av prestationslone-
Overenskommelsen, i annat fall utgar ingen erséttning.

Snordjning pé eget arbetsstélle ingar.

Ovriga vinterarbeten pé allmanna ytor ersatts enligt
Byggavtalet.
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ARBETSARTER
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BYGGDELSTABELL

SAMMANSATTA 00 o1 02 03
BYGGDELAR
MARK 10 11 12 13
Sammansatta | Réjning Schakt Markforstérk-
Rivning Fyllning ning
Flyttning Drénering
HUSUNDER- 20 21 22 23
BYGGNAD Sammansatta Schakt Markforstark-
Fyllning ning
Dranering
STOMME 30 31 32 33
Sammansatta | Vaggar Pelare
YTTERTAK 40 41 42 43
Sammansatta | Takstomme Taklags- Taktéckning
komplettering
FASADER 50 51 52 53
Sammansatta | Stokomplette- Fasadbekladnad
ring Ytskikt
Utfackning
STOMKOMPLETTE- | 60 61 62 63
RING/RUMSBILD- Sammansatta Undergolv Innervaggar
NING
INV YTSKIKT/ 70 71 72 73
RUMSKOMPLETTE- | Sammansatta Yiskikt Ytskikt vagg
RING Golv
Trappor
INSTALLATIONER 80 81 82 83
Sammansatta Process
GEMENSAMMA 90 91 92 93
ARBETEN Sammansatta
TILLFALLIGA

FABRIKEN




04 05 06 07 08 09
14 15 16 17 18 19
Ledning Véagar Tradgérd Markutrustning
Kulvert Planer Stédmurar
Tunnlar
24 25 26 27 28 29
Grundkonstruk- | Kulvert Platta pa mark Hus-
tion Tunnlar komplettering
34 35 36 37 38 39
Bjalklag Trappor Samverk. Hus-
Balkar Hisschakt takstom komplettering
44 45 46 47 48 49
Takfot och gavlar | Komplettering Terasser Hus-
takluckor Altaner komplettering
54 55 56 57 58 59
Fonster Hus-
Déorrar komplettering
Partier
Portar
64 65 66 67 68 69
Innertak Invandiga dérrar | Invandiga Hus-
Glaspartier trappor komplettering
74 75 76 77 78 79
Yiskikt tak Vita varor Skap och inredn | Rums-
Undertak snickerier komplettering
Ovrigt
84 85 86 87 88 89
Sanitet Kyla El Trpt Styr
Varme Luft
94 95 96 97 98 99
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Arbetsart 10
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Arbetsart 10

SARSKILDA BESTAMMELSER

Forutsattningar

Tiderna forutsétter att maskinella hjalpmedel tillhandahalls i erforderlig
omfattning.

Tiderna forutsatter komplett fardigt rivningsarbete.
Vid anvéndande av bobcat eller liknande ska sérskild hadnsyn tagas.

| tiderna ingar om inte annat angives
Transport av rivningsmassor till container eller storttrumma.

Avstadning och dammsugning i erforderlig omfattning efter
rivningsarbetet.

Skyddsstédmpning i normal omfattning ingar.
Kallsortering ingar.

Matningsbestammelser
Rivning av betongkonstruktioner &r inte tidsatt.
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Arbetsart 10

KOMMENTARER

Forutsattningar

| tiderna ingér komplettering av rivningsarbeten med handverktyg.

| tiderna ingar om inte annat angives

Separation av sammansatta material ingér inte.

19



Arbetsart 10

RIVNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
10:0 Golv
001 | Overbetongt o m 80 mm m2 | 0.40
002 | Tillagg mindre ytor < 8 m2 m2 0.15
003 | Golvmassa i vatutrymme m2 0.35
004 | Trabjalklag m2 0.30
005 | Parkett m2 0.10
006 | Parkett eller dvriga spontade tragolv m2 0.25
007 | Harda skivor pa golv m2 0.15
008 | Rivning installations golv m2 0.20
009 | Fyliningsmaterial i bjéalklag (1att) t o m 200 mm m2 0.05
010 | Fyliningsmaterial i bjalklag (tung) t o m 200 mm m2 0.10
011 | Flytande golv m2 0.24
012 | Mineralull i bjéalklag m2 0.04
013 | Lost lagda golvmattor eller plastplattor inklusive m2 0.09
golvsockel
014 | Limmade golvmattor eller plastplattor inklusive m2 0.12
golvsockel
015 | Tillagg ytterligare lag golvmattor eller plastmattor m2 0.03
016 | Keramiska plattor pa golv m2 0.35
017 | Tillagg mindre ytor < 8 m2 m2 0.15
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Arbetsart 10

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

002
003

005
006
007
008
009
010
011

012
013

016
017

Avser punkt 001.
Avser golvmassa for fuktisolering.

Avser |6st lagda lamellbrador inklusive papp.

Avser spikad och eller limmad i underlaget inklusive papp.

Avser skivor av span, trafiber, boardlamell eller liknande.

Avser typ Nivell eller Granab. Skivbeklddnad maétes i punkten 007.
Avser utsugning latt fylining sdsom span, torvstro eller liknande.
Avser utsugning tung fyllning sdsom sandmaterial eller liknande.

Avser plastfolie, frigolit och golvskiva utsugning tung fylining sdsom
sandmaterial samt uttransport.

Avser latta skivor och mattor, per lag.
Borttagning av papp ingar.

Borttagning av sattbruk och papp ingar.
Avser punkt 016.
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Arbetsart 10

RIVNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
10:1 Vaggar
101 | Tegel t o m Yz-sten m2 0.65
102 | Tegelt o m 1-sten m2 1.05
103 | Tegelt o m 1 Ve-sten m2 1.45
104 | Tegel Y2-sten — 1V2-sten med bobcat eller liknande m2 0.50
105 | Rivning av platonmatta inklusive lister mm m2 0.05
106 | Betonghalsten m2 0.85
107 | Plankvaggar av Ibtg eller likvardigt m2 0.33
108 | Plankvdgg med skivbekladnad, en sida m2 0.50
109 | Plankvagg med skivbekladnad, tva sidor m2 0.60
110 | Regelvdgg med en sida bradbekladnad m2 0.35
111 | Regelvagg med tva sidor bradbekladnad m2 0.50
112 | Regelvagg gips/regel/gips m2 0.30
113 | Tillagg for gips utéver 1 lag per sida och lag m2 0.07
114 | Gipsskivor per lag m2 0.07
115 | Regelvégg beklddd med nét m2 0.15
116 | Utvandig panel pa vagg m2 0.24
117 | Invandig panel pa vagg m2 0.20
118 | Locklékt pa vagg m2 0.09
119 | Keramiska plattor pa vagg m2 0.35
120 | Tillagg mindre yta <5 m2 m2 0.20
121 | Vatrumsmatta pa vagg m2 0.10
122 | Fasadplat m2 0.07
123 | Fyllningsmaterial i vagg, isol i vagg, per lag tom m2 0.03
120 mm
124 | Tillagg - isolertjocklek éver 120 mm m2 0.02
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Arbetsart 10

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet
101 | Avser massiv sdval som héltegel.
104
107 | Avser lattbetong, lattklinker, lattegel eller liknande.
112 | Avser tré saval som platregel.
113 | Galler punkt 112.
114 | Galler ej i samband med punkt 112.
115 | Avser regelverk av tré eller metall. Dorrar inmats i ytan.
116 | Avser alla typer av utvandig panel.
119 | Borttagning av lim, fadstmassa eller sattbruk ingér.
120 | Avser punkt 119. Avser sammanh&ngande vaggytor.
121 | Borttagning av lim, fastmassa eller sattbruk ingar.
124 | Avser punkt 123.
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Arbetsart 10

RIVNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
10:2 Innertak, trummor
201 | Regelstomme m2 0.10
202 | Akustiktak inklusive barverk m2 0.06
203 | Glespanel m2 0.07
204 | Skivbekladnad per lag m2 0.10
205 | Undertaksskivor typ akustiktak m2 0.05
206 | Heltdckande panel med putsbekladnad m2 0.50
207 | Heltadckande panel m2 0.20
208 | Limmade skivor eller plattor per lag m2 0.15
10:3 Yttertak
301 | Takpannor pa yttertak m2 0.10
302 | Lakt pa yttertak m2 0.04
303 | Tillagg takpannor for ateranvandning pa yttertak m2 | 0.08
304 | Underlagspapp pa yttertak m2 0.05
305 | Spontade brader pa yttertak m2 | 0.10
306 | Skivor av spén, kryssfanér eller trafiber pa yttertak m2 0.06
307 | Rivning av takstolar m2 0.07
308 | Plat pa yttertak m2 | 0.08
309 | Takhuvar st 0.75
310 | Takhuvar, plat st 0.25
311 | Sno- och nockracke, takstegar m 0.20
312 | Hangrénnor, stuprdr och platlister m 0.10
313 | Panel i takfot m 0.04
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Arbetsart 10

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

201

203

205
206

301
302

304

305

308

313

Galler saval plat som tra.
Galler saval tra- som platreglar.

Enbart skivor.
Med putsbekladnad avses alla typer av puts inklusive armering.

Vindskivor och vattenbrador ingér. Takpannor oavsett typ.
Vindskivor och vattenbrédor ingar.

Inklusive spik. Avser rivning av papp da taktackning bibehalls.

Inklusive underlagspapp.

Inklusive eventuella kronplatar, nockplatar mm.

Avser per m brada.

25




Arbetsart 10

RIVNING
Punkt | Aktivitet Enhet Tid
10:4 Inredning, sakvaror
401 | Fonster < 1,7 m2 st 0.45
402 | Fonster > 1,7 m2 < 3,0 m2 st 0.55
403 | Fonster > 3.0 m2< 4,5 m2 st 0.90
404 | Fonster > 4,5 m2 m2 0.20
405 | Dorrar 1att st 0.40
406 | Dérrar tung st 0.70
407 | Staldorrar st 1.00
408 | Entrépartier m2 0.30
409 | Tillagg - for ateranvandning st 0.25
410 | Inredning per enhet st 0.32
411 | Tillagg for platsbyggda skap st 0.25
412 | Sakvaror per m2 lagenhetsyta m2 0.03
413 | Sakvaror per m2 bjélklagsyta m2 0.01
414 | Lister m 0.03
415 | Tillagg - for ateranvandning m 0.02
416 | Separat tvattstuga per enhet st 1.50
10:5 Ovrigt
501 | Balkonger m2 2.00
502 | Balkongfronter och racken m 0.35
503 | Trappa av tra st 3.00
504 | Inmurat badkar st 2.00
505 | Fonsterbankar m 0.20
506 | Tillagg — for ateranvéndning m 0.07
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Arbetsart 10

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
401 | Avser inte skyltfénster.
404
405 | Avser karm, dorrblad/fonster, lister, foder och smygbrader.
Avser punkt 405-408.
406 | Avser ljud-/brandklassade tradorrar.
408
409 | Avser punkt 401-408.
410 | Per enhet avses per styck skap eller likvardigt. Avser dven vitvaror.
412 || tiden ingér sakvaror som handdukshangare, pappershéllare,
J gardinbeslag, kladkrokar, speglar, anslagstavlor, namnskyltar etc.
413 | Punkt 412 och 413 kan inte utgd samtidigt.
414 | Avser alla typer av lister. Dock inte i samband med rivning av
golvmattor eller fonster/dorrar.
415 | Avser punkt 414,
416 | Per enhet avses per styck maskin eller likvardigt.
501 || tiden ingar balkar, ingjutningsdetaljer etc.
503 || tiden ingér Aven racken, spaljéer, handledare etc.
505 | Avser fonsterbankar pa konsol resp inmurade.
506 | Lagring, uppmarkning etc. Avser punkt 505.
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Arbetsart 15

SARSKILDA BESTAMMELSER

Forutséattningar

Tiderna avser anvandande av nytt eller begagnat material oavsett
dimension eller ytstruktur.

Médnsterformséttning &r inte tidsatt.

| tiderna ingdr om annat inte angives

Montering fran upplag pa fordon, mark eller valv inkl en st
mellanlandning.

Uppséttning, nedtagning, rensning, smérjning samt underbyggnad,
avstravning och bindning.

Tillverkning, uppsattning och férekommande nedtagning av, i och
pé formen monterade lister och provisoriska avstangare samt
skyddstackning av efter formrivning 6ppna hal i valv.

Infastning av avstravning ingar.

Erforderlig iskarvning vid formséttning med formluckor, system och
elementformar.

Alla fdrekommande bearbetningar, liksom borrningar och urtag i
formen.

Skyddsstampning.

Méatningsbestammelser
Form méts netto om annat inte anges.

Med stamphojd menas avstandet fran det plan varifran stampningen
utfors till underkant bjalklag.

Form av brader for synlig yta utgar endast nar sadant utférande
foreskrivs i arbetsbeskrivningen.
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KOMMENTARER

Forutsattningar
Avser aven spontat virke.

Med moénsterformséttning avses sddan form som foreskrivs, satt med
virke diagonalt eller i olika bredder eller tjocklekar eller inbradning

pé lock eller klink for att &stadkomma viss ytstruktur pa den féardiga
betongytan.

| tiderna ingar om annat inte angives

Avser punkterna 145 och 307. Vid kranmontering ingér inte transport
utanfér kranens rackvidd.

Tiderna avser komplett form inklusive alla tillhérande delar, oavsett
méangder och dimensioner.

Med erforderlig iskarvning menas bl a kompletteringsformar vid t ex
genomgaende dppningar ingar i formsattning med formbord och att
formsattning av férstérkningsplattor och primérbalkar i samma plan
ingdr vid formsattning med systemformar.

Reparation av platformar innebarande svetsningsarbeten och dylikt
ingér inte.

Matningsbestdammelser
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FORMSATTNING

formbordsunderrede, stallningsrér, 9 ben

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

15:0 Fortillverkning av form

001 | Vaggform — fértillverkning traditionell fér upprepad m2 0.78
anvandning maskinhanterad inklusive demontering

002 | Vaggform — sammanséttning, demontering, m2 0.36
om- och pabyggnad av systemformselement fér
upprepad anvéndning

003 | Vaggform — montering och demontering av m 0.30
gjutbryggor inklusive konsoler och skydd

004 | Vaggform — montering och demontering av m 0.13
skyddsracke pa form

005 | Vaggform — montering och demontering av stédben m 0.09
per m form

006 | Vaggform —isolering av form m2 0.16

007 | Vaggform — utbyte av formplywood m2 0.30

008 | Rengdrning, sortering och buntning m2 0.10

009 | Fortillverkning — komplett formbordsyta med m2 0.30
tréreglar och limning

010 | Fortillverkning — montering och demontering av st 4.50
formbordsunderrede per st bord

011 | Fortillverkning — montering och demontering av st 6.00
formbordsunderrede, stallningsroér, 6 ben

012 | Fortillverkning — montering och demontering av st 7.00
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KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

001 | Anvandning ersétts enligt punkt 108.

002 | Avser kranhanterad systemform som fére anvandandet
sammansatts av element och kan férses med gjutbryggor,
skyddsracken och stddben. | tiden ingdr montering och
demontering, 6vrig ombyggnad ingar i grundtiden punkt 111. Avser
hela formens yta och erséttes en (1) gdng. Anvandning ersatts enligt
punkt 111.

003 | Avser arbeten med systemvaggform (formelement).

Avser punkt 003-005.

004 | Avser formsida utan gjutbrygga.

006 | Anordning for fasthallning ingar.

007

008 | Avser punkt 002.

009 | Den inbradade (inkladda) ytan mats. Limning av skarv mellan skivor
ingdr i grundtiderna.

Formbordsunderreden. Récke kan vara fast eller fallbart.

010 | Avser underbyggnad med stéllningsmaterial och med héjdjustering
via s k fotstamp och stéllbara fotplattor. | tiderna ingér rengéring och
sortering.

012
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

15:1 Vaggform

101 | Traditionell ldgformto m 0,15 m m 0.09

102 | Traditionell lagform 6ver 0,15 mtom 0,25 m m 0.16

103 | Traditionell lagform 6ver 0,25t o m 0,40 m m 0.23

104 | Tillagg — form i grund m 0.02

105 | Traditionell vaggform &ver 0,40 m m2 | 0.55

106 | Traditionell vAggform dver 0,40 m av brader m2 | 0.71

107 | Tillagg — form i grund m2 | 0.06

108 | Vaggform 6ver 0,40 m, fortillverkad enligt punkt 001 m2 | 0.37

109 | Systemvéaggform éver 0,40 m av formplywood i m2 | 0.40
metallram — manuellt hanterad

110 | Systemvaggform over 0,40 m av formplywood i m2 | 0.25
metallram — kranhanterad

111 | Kranhanterad systemvaggform — formelement m2 | 0.19
fortillverkad enligt punkt 002

112 | Form fér plintskaft och holk m2 | 0.86

113 | Fundamentt o m 1,0 m2 éveryta och max hdjd 0,40 m st 1.60

114 | Kantbalk av lattklinker typ Alba m 0.25

115 | Kantfdrstyvade grundplattor — traditionell form t o m m 0.26
0,40 m

116 | Kantforstyvade grundplattor — traditionell form éver m2 |0.78
0,40 m

117 | Kantférstyvade grundplattor — systemform &ver m2 | 0.45
0,40 m
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KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

101 | Fortillverkad form méats som traditionell form.

103

104 | Avser form enligt punkt 101-103. Avser form mot mark.

105 | Galler aven gles form.

107 | Avser form enligt punkt 105-106. Avser form mot mark samt form for
kulvert och stédmur.

108 | Avser vaggform t o m 2,80 m hojd.

109 | Kryssfanérskivorna ar infattade i metallramar med avstyvande
metallprofiler. Ramarna kopplas ihop med kilar och sprintar. Avser
vaggform t o m 2,80 m hgjd.

110

A B C D

111 | Avser formelement med formyta av plat, kryssfanér H“ [ | |—|
eller brader och stomme av tré-, stal-, eller aluminium-
balkar. Tiden avser komplett form inklusive ev bottenreglar (t o m
2 virkesdelar) samt uppallning fér stédben. Komplettering med traditionell
form t o m 0,60 m bredd ingér. Mellanlandning av element ingar. Vid
pabyggnad i héjd med traditionell form mats denna i tillampliga delar som
traditionell vaggform. Formytan méts efter betongens begransningslinjer.
Oppningar dar formen dras férbi avdrages inte.

112 | Minsta métt 1.0 m2/st holk eller plint.

113 | Avser fundament som gjuts separat, till exempel paiskalle. | tiderna
ingar formsattning, armering, gjutning.

114 | Inklusive avjdmning, montageplattor och tatning mot mark.

115 | Avser en sida form for delvis synlig yta inklusive erforderlig

avstrévning. Form for inte synlig yta méts enligt punkt 101-103.
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
118 | Kantelement med héjdt o m 0,60 m, typ | m 0.27
119 | Kantelement med héjdt o m 0,60 m, typ F m 0.30
120 | Kantelement med hdjd t o m 0,60 m, typ L samt U m 0.24
121 | Tillagg - montering av kantelement med gles form m 0.16
122 | Kvarsittande kantform av stal/plat, t o m 0,40 m m 0.18
123 | Kvarsittande kantform av stél/plat, 6ver 0,40 m m2 | 0.40
124 | Tilldgg - upphéangd form fér sarg m 0.20
125 | Form for dilatationsfog inkl board m 0.28
126 | Rannor och gropar - formtom 0,25 m m 0.22
127 | Rannor och gropar - form éver 0,25 mtom 0,40 m m 0.30
128 | Rannor och gropar - form &ver 0,40 m m2 | 0.78
129 | Tillagg - avstravning av en sida form éver 0,40 m m2 | 0.26
130 | For fortagningslador tillaggs st 0.35
131 | Inséattningsform i lagform héjd t o m 0.40 m m 0.20
132 | Inséattningsform i vaggform hojd dver 0.40 m m2 | 0.39
133 | Tillagg - insida form for hisschakt m2 | 0.12
134 | Tillagg - insida form for trapphus m2 | 0.10
135 | Tillagg - form f6ér skyddsrum m2 | 0.17

36




Arbetsart 15

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

118 | Inkl plast, bearbetning av element, hérnelement och justering av
badd, sattbruk eller liknande.

119 | Inkl plast, bearbetning av element, hdrnelement och justering av
badd, sattbruk eller liknande.

120 | Inkl plast, bearbetning av element, hdrnelement och justering av
badd, sattbruk eller liknande.

121 | Avser punkten 118-120.

1%2 Inkl strévning och justering badd.

123

124 | Tillampas om sarg formas i samband med kantbalk. Gjuts sargen i
efterhand mats formen som vaggform.

125

126 | | tiderna ingéar upphangning av form, flytbrader, stéttning av en sida

l form, sned begransning, fértagningar etc.

128

129 | Avser sadan form som inte kan sammanbindas eller férankras i
motstaende yta eller som inte far sammanbindas. Bindning i ingjutna
kramlor eller genom tidigare uppférd vagg ingér i grundtiderna.
Tillagg ska endast utges for arbetsmomentet motgjuten en sida
form. Vaggform enligt punkterna 109-111 med avstand mellan
motstaende sidor 6verstigande 1,5 m ska betalas i enlighet med
denna punkt.Tillagg ska inte utges for sulform, kantform och form till
kantférstyvade grundplattor med en héjd understigande 1,5 m.

130 | Galler vid tillstétande vaggar.

131 | Avser sockelelement med kdrna av cellplast och med fardig yta.

132 | Avser sockelelement med kdrna av cellplast och med fardig yta.

133 | | tiden ingar arbeten med gejderfasten eller likvardigt gods.

135 | Avser inte i skyddsrummet férekommande innervaggar. | tiden ingér

montering av allt ingjutningsgods exkl dérrar och luckor.
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
136 | Tillagg - form for bankvalv och vaggar med tjocklek m2 | 0.26
over 0,50 m
137 | Tilldgg - utsida form for fasad m2 | 0.08
138 | Tillagg - form for kéllarvaggar m2 | 0.07
139 | Tillagg - lutande form m2 | 0.16
140 | Tillagg - svangd formt o m 0,40 m m 0.17
141 | Tillagg - svangd form éver 0,40 m m2 | 0.35
142 | Formpassning mot berg m 0.26
143 | Uppsattning och nedtagning av ”predikstol” st 0.35
144 | Tillagg for fonstersmygar i yttervagg st 0.43
145 | Skalvadggselement av betong m2 | 0.39
146 | Tillagg skalvdggar mindre 4n 7 m2 st 0.55
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KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
136 | | tiden ingar arbete med allt ingjutningsgods exkl dorrar.
137 | |tiden ingar arbete med konsolstallning.
138 | Avser endast yttervagg.
139 | Form som avviker mer an 30 grader fran vertikalplanet mats som
horisontell form.
140 | Tiderna géller oavsett inbradningens riktning. Foérutsatter att fardiga
{ | bagar tillhandahalls.
141
144 | Avser per st 8ppning for fonster.
145 | Ytan méts netto och avser fardig vagg inkl styrreglar, brukstréng,

klossning, komplettering armering, erforderliga stédben,
avsténgning, téatningar samt gjutning och lagning.
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
15:2 Pelare och balkar
201 | Pelarform i papp eller spirorér st 0.75
202 | Pelarform och form till kontrafor m2 0.95
203 | Pelarform och form till kontrafor av brader for synlig m2 1.08
yta
204 | Pelarform — fortillverkad enligt punkt 202-203 m2 0.56
205 | Pelarform — prefabricerad stalform med bult, st 1.38
rundmatttom 1,20 m
206 | Pelarform — prefabricerad stalform med bult, st 1.95
rundmatt éver 1,20 m
207 | Tillagg — traditionell form for kapitél per pelare st 3.11
210 | Tillagg - skarvning stélform med férlangningsdel st 0.54
211 | Tillagg - stalform for kapital st 0.78
212 | Tillagg — kontrafor st 0.92
213 | Balkform m2 0.95
214 | Balkform av bréder fér synlig yta m2 1.08
215 | Balkform, fortillverkad enligt punkt 213-214 m2 0.69
217 | Tillagg - lutande balkbotten m2 0.16
220 | Tillagg — svangd balkform m2 0.35
221 | Tilldgg — form for betongkonsol st 2.59
222 | Tillagg - for pelare och balk st 1.00

40




Arbetsart 15

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
204 | Avser upprepad anvandning. Géller aven kontrafor.
205 | Avser saval rund som fyrkantig form.
206
215 | Avser upprepad anvandning.
220 | Tiderna géller oavsett inbradningens riktning. Férutsatter att fardiga
béagar tillhandahalls.
221 | Avser formséttning i efterhand.
222 | Avser pelare och balk med omkrets under 1 m.
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

15:3 Valvform

301 | Valvform av bréder for synlig yta m2 0.52

302 | Valvform av skivor eller luckor — med underbyggnad m2 0.36
av tra

303 | Valvform av skivor eller luckor — med underbyggnad m2 0.32
av systembalkar och reglar av tra

304 | Valvform av skivor eller luckor — med underbyggnad m2 0.27
av systembalkar (sekundar- och priméarbalkar)

305 | Valvformselement m2 0.26

306 | Formbord m2 0.13

307 | Plattbarlag, kranhanterade m2 0.19

308 | Form valv, TRP-plat kvarsittande m2 | 0.22

309 | Avstangare pa valvform och plattbarlag m 0.10

310 | Tillagg — manuell uttransport av formmaterial till valv m2 0.09

311 | Tillagg — manuell uttransport av formmaterial fér valv | m2 0.04
med plattbérlag

312 | Tilldgg - vilplaner st 0.78

313 | Tilldgg — lutande form m2 0.09

314 | Tillagg — kompletteringsform och form for m2 0.22
primarbalkar i samma plan

315 | Tillagg — forstarkningsplattor m2 0.22

316 | Tillagg — underlagg for stamp pa mark m2 0.03

317 | Tilldgg - rivning form i kryputrymme m2 0.26

318 | Tilldgg — konstruktionstjocklek éver 0,30 m per 10 cm | m2 0.04

319 | Kantform till valv m 0.22
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KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

301 | Avser form med traditionell underbyggnad med reglerbar stamp.
Galler punkt 301-304.

302 | Vid formséttning med formlucka med kantramar av metall tillampas
denna punkt. Tillampas &ven for gles form.

305 | Typ Topec eller liknande.

307 | Kvarsittande element. Tatning med list eller bruk ingar. Klippning
och inlaggning av armeringsnat éver skarvar ingar.

308 | Avser fribdrande plat inklusive underbyggnad och tatningar.
309 | Minsta matt & 1 m.

310 | Utgér endast fér utrymme med omslutande vaggar.
Galler punkt 301-304, samt punkt 305 for kallarvalv.

311 | Utgér endast fér utrymme med omslutande vaggar.
Galler punkt 306. Géller punkt 307.

316 | Planering av underlag ingar.

319 | Kantform enligt skiss.
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
15:4 Trappor
401 | Formning rak trappa med kupa per meter sattsteg m 1.04
402 | Formning rak trappa utan kupa per meter sattsteg m 0.65
403 | Formning svéngd trappa med kupa per meter m 2.59
sattsteg
404 | Entréplantom 1,0 m2 st 1.95
405 | Entréplan 6ver 1,0t o m 3,0 m2 st 2.72
406 | Fundamentto m 1,0 m2 dveryta st 1.56
407 | Fundament 6éver 1,0t o m 3,0 m2 dveryta st 2.59
408 | Tillagg - trappa med kérramp per st sattsteg och ramp st 0.22
409 | Skrapgaller inklusive vinkeljarn st 1.95
15:5 Ingjutningsgods m m
501 | Fogband m 0.22
502 |Vinkeljarntom5x5cm m 0.13
503 | Bultgrupp st 0.61
504 | L6sa bultar, per st st 0.20
505 | Svetsplattor st 0.22
506 | Tillagg — fixerad/kolvad svetsplatta st 0.23
507 | Undergjutning av bultgrupper och svetsplattor st 0.39
508 | Undergjutning av bultgrupper och svetsplattor st 0.61
inklusive formséttning och kringgjutning
509 | Fogband m 0.10
510 | Tillagg — spikat fogband enligt punkt 509 m 0.05
511 | Injekteringsslang m 0.10
512 | Ranna for avvattning, typ ACO Drain m 1.00
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KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

401 || tiderna ingar inskarning i form och i férekommande fall sidoformar.

Sattstegens bredd = trappans bredd.
l Sidoform/vangstycke ersattes som sattsteg.

403 | | trappa som bestar av saval rak som svéngd del mats den raka
enligt punkt 401.

404 | | tiderna ingér planering, formsattning, isolering, armering, gjutning

1 | och ytbehandiing.

405

406 | Avser fundament som gjuts separat efter stomskedet. | tiderna ingar
formsattning, armering, gjutning och ytbehandling.

407

501 | Itiderna ingar merarbete med formar, skarvning och férekommande
fastsattningsanordningar.

502 | Minsta matt 1.0 m.

503 | Avser bultgrupp med 4 bultar, bultar utéver 4 erséttes enligt punkt 504.

506 | Avses nér svetsplattan fixeras innan gjutning.

507 | Géller aven understoppning.

509 | Avser sjalvhaftande eller monterad i samband med gjutning.

510 | Inklusive skyddsplat.

511 | Inklusive infastning.

512 | Kompletteringsarbete inklusive erforderlig armering, undergjutning

och skyddstackning enligt monteringsanvisning. Minsta matt ar 1 m.
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FORMSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
15:6 Hojdtillagg
601 | For hojd 6ver 2,80 till 9,80 per pabdrjad m m2 | 0.01

For hojd 6ver 9,80 per paborjad 2 m
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KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

601

Galler samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 15 som
mates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska berdknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stallningen bdérjar byggas upp till ovankanten
av ber6rt material. HOjdtillagg ska endast erhallas for den del av

nettoytan som ar bekladd med material som ger ratt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands beréknas hojdtillagg fran 5 m istallet

for 2,80 m.
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SARSKILDA BESTAMMELSER

L o8

o

| tiderna ingdr om annat inte angives

Férekommande delarbeten som sortering, uppldggning och markning
av armeringsstal efter dimension, stalkvalitet och delposter, klotsning
och najning for hand eller med apparat samt justering av armering,
klippning for tillpassning, bockning av ingjutna fértagningsjérn, arbete
med skyddsknoppar etc.

Matningsbestammelser
Konstruktionsarmeringens vikt mats.
Nat och mattors konstruktionsyta méts netto.

Med balk avses konstruktioner vars langsgdende jarn omslutes av
byglar p& minst fyra sidor, samt armering i form som benamns som
balkform i arbetsart 15.

Uppstélining av armeringsstation &r inte tidsatt.
Se vidstaende vikttabell.
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KOMMENTARER

Matningsbestammelser

| tiderna ingar monteringsjarn och monteringsstod.

Vikttabell i kg/m

K500C-T,

Diameter mm | SS260S | NK500AB-W A K600B-T
5 - 0,154 -

6 0,222 0,222 -

7 - 0,302 -

8 0,395 0,395 0,444
9 - 0,499 -
10 0,617 0,617 0,678
11 - 0,746 -
12 0,888 0,888 0,954
16 1,58 - 1,67
20 2,47 - 2,59
25 3,85 - 4,02
32 6,31 - -

Tabellen anger kamstal.
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ARMERING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

17:0 Féortillverkning

001 | Klippning av armering ton 3.00

002 | Bockning av armering ton 5.00

003 | Uttagning av armeringsjarn fran ritning eller ton 2.00
mattagning pa inldggningsstallet
17:1 Plattor och sulor

101 | Armering med l6sjarn d=8 ton 20.00

102 | Armering med I&sjarn d=10 ton 19.00

103 | Armering med I8sjarn d=12 ton 16.00

104 | Armering med I8sjarn d=16 och &ver 16 ton 14.00

105 | Armeringsnét och mattor per lag tom g 6 mm m2 0.04

106 | Tillagg — armeringsnat och mattor éver 6 mm per m2 0.01
pabdrjad 2 mm

107 | Rullarmering t o m 10 mm per tva lag (rutat) m2 0.06
tomc/c 150 mm

108 | Rullarmeringt o m 10 mm per tva lag (rutat) m2 0.05
over c/c 150 mm

109 | Rullarmering 12-16 mm per tva lag (rutat) m2 0.08
tomc/c 150 mm

110 | Rullarmering 12-16 mm per tva lag (rutat) m2 0.07
over c/c 150 mm

111 | Rullarmering éver 16 mm per tva lag (rutat) m2 0.14
tomc/c 150 mm

112 | Rullarmering éver 16 mm per tva lag (rutat) m2 0.11
over c/c 150 mm
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KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
091 Utges enligt armeringsspecifikation.
002
003 | Utges inte nar armeringsspecifikation tillhandahalls.
105 | Justering av mark ingér inte.
107 | Inklusive komplettering med I6sjérn.
v
112
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ARMERING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
17:2 Plintskaft, rannor, holkar, trappor
201 | Armering med I6sjarn d=8 ton 27.00
202 | Armering med I6sjarn d=10 ton 25.00
203 | Armering med |8sjarn d=12 ton | 23.00
204 | Armering med |8sjarn d=16 och éver 16 ton | 21.00
17:3 Vaggar
301 | Armering med I6sjarn d=8 ton 21.00
302 | Armering med l6sjarn d=10 ton | 20.00
303 | Armering med |8sjarn d=12 ton 18.00
304 | Armering med |8sjarn d=16 och 6ver 16 ton 15.00
305 | Armeringsnat och mattor perlagtom g 6 mm m2 0.05
306 | Tillagg armeringsnéat och mattor éver 6 mm per m2 0.01
paborjad 2 mm
307 | Tillagg — armering vaggar i skyddsrum ton 5.00
308 | Tillagg — armering vaggar i bankvalv ton 7.00
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Arbetsart 17

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

301

304

Stédmurar och kulvertar mats enligt punkt 301-304.
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Arbetsart 17

ARMERING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

17:4 Pelare och balkar

401 | Armering med I&sjarn d=8 ton | 27.00

402 | Armering med I6sjarn d=10 ton | 25.00

403 | Armering med lésjarn d=12 ton | 23.00

404 | Armering med I&sjarn d=16 och 6ver 16 ton |21.00

405 | Armering med prefabricerade pelarkorgar ton 9.00

406 | Armering med prefabricerade balkkorgar ton 9.00
17:5 Bjélklag

501 | Armering med l&sjarn d=8 ton | 18.00

502 | Armering med I8sjarn d=10 ton | 17.00

503 | Armering med |8sjarn d=12 ton | 14.00

504 | Armering med I6sjarn d=16 och 6ver 16 ton | 11.00

505 | Armeringsnat och mattor perlagtom @ 6 mm m2 0.04

506 | Tillagg — armeringsnat och mattor éver 6 mm per m2 0.01
pabdrjad 2 mm

507 | Tilldgg — armering bjalklag i skyddsrum ton 4.00

508 | Tilldagg — armering bjélklag i bankvalv ton 5.00

509 | Rullarmering t o m 10 mm/tva lag ruta m2 0.06
tomc/c 150 mm

510 | Rullarmering t o m 10 mm/tva lag ruta Gver m2 0.05
c/c 150 mm

511 | Rullarmering 12-16 mm/tva lag rutat o m m2 0.08
c/c 150 mm

512 | Rullarmering 12-16 mm/tva lag ruta éver c/c 150 mm | m2 0.07

513 | Rullarmering 6ver 16 mm/tva lag rutat o m m2 0.14
c/c 150 mm

514 | Rullarmering 6ver 16 mm/tva lag ruta éver m2 0.1
c/c 1560 mm
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Arbetsart 17

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
401 | Grundbalk och kantbalk méats enligt punkt 401-404.
404
495 Komplettering med 16sjarn ingar.
406
509 | Inklusive komplettering med 16sjérn.
514
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Arbetsart 17

For hojd over 9,80 per paboérjad 2 m

ARMERING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
17:6 Ovrigt
601 | Inborrning dubb inklusive fastsattning st 0.14
602 | Inborrning dubb inklusive kemisk injektering st 0.18
603 | Dymling/férankringsjérn inklusive borrning i form st 0.05
604 | Kdldbryggearmering med intermittent isolering m 0.50
605 | Genomstansningsarmering - tvarkraftsarmering st 0.05
17:7 Hojdtillagg
701 | For hojd over 2,80 till 9,80 per pabdrjad m m2 0.01
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Arbetsart 17

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

604

605

701

Avses platsgjutna kontruktioner, minsta méatt 1,00 m.
Typ "Halfen”.

Avser per styck dubb.

Galler samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 17 som
mates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska berdknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stéliningen bérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhallas for den del av
nettoytan som ar beklddd med material som ger ratt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands berédknas hojdtillagg fran 5 m istallet
for 2,80 m.
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Arbetsart 18

BETONGGJUTNING

id
SARSKILDA BESTAMMELSER ......... 62
18:0 Gjutning grund och
platta pd mark .......cccceeceeeennens 64
18:1 Gjutning vaggar........ccccccvvvveeenn. 64
18:2 Gjutning pelare och balkar ........ 64
18:3 Gjutning bjalklag och
overbetong ......cveeveieieeieieeeee 64
18:4 Gjutning trappor .....cccceeceveeeeennns 64
18:5 Ytbehandling .......ccceveviiiieeeennes 66
18:6 Ovriga arbeten..........ccooeeeueneen. 68
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Arbetsart 18

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingdr om annat inte angives

Behandling av betong i armerad eller oarmerad konstruktion samt
avjamning av 6verytan med skyffel och kvast.

Understoppning och/eller tillslipning vid férekommande hinder i ytan
samt rengdring vid avslutning av golv mot vagg, pelare och dylikt.

Vattenspolning av betongytor.
Lagning av staghal pa obehandlad yta.

Matningsbestammelser
Kubikmetertiderna justeras for nedanstédende metoder.

Med krangjutning avses gjutning direkt fran bil till bask eller autoficka.

Kran | Pump Pump Vibrationsfri betong
vertikal | horisontell

Grund och 1,00 0,85 1,00 Kran 0,90

platta pa mark Pump vertikal 0,72
Pump horisontell 0,85

Vaggar 1,00 1,00 1,00 Kran 0,90
Pump 0,85

Pelare och 1,00 |1,00 1,00 Kran 0,90

balkar Pump 0,85

Bjélklag och 1,00 0,85 1,00 Kran 0,90

overbetong Pump vertikal 0,72
Pump horisontell 0,85

Trappor 1,00 1,00 1,00 0,90

Vid gjutning i flera var fér sig avjamnade och/eller ytbehandlade skikt
méts varje skikt for sig.

Balkar som gjuts i samband med bjélklag mats som bjalklag.
Stéllning for gjutningsarbeten méts enligt arbetsart 36.
Gjutning som kraver atgard pa grund av stighojd &r inte tidsatt.
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Arbetsart 18

KOMMENTARER

| tiderna ingdr om annat inte angives

Efterlagning och lagning av betongytor métes enligt punkt 602-605.

Matningsbestammelser

Roterbil med hydralstyrd rdnna som betjénar hela ytan likstalls med
vertikal pump.

Faktorn for horisontell pumpgjutning avser slangdragning.
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Arbetsart 18

BETONGGJUTNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

18:0 Gjutning grund och platta pa mark

001 | Skyddsbetong t o m 10 cm tjocklek m2 | 0.04

002 | Gjutning sulor m3 | 0.33

003 | Gjutning plintskaft och holkar m3 | 1.00

004 | Gjutning grundbalk, grundmur, kulvert, stddmur m3 0.50
och vot

005 | Gjutning grundplatta m3 | 0.25

006 | Tillagg - platta pa mark, tjocklekt o m 12 cm m2 0.02

007 | Gjutning platta till hissgrop och pumpgrop m3 | 1.00
18:1 Gjutning vaggar

101 | Gjutning vaggar m3 | 0.45

102 | Tillagg — betong i yttervagg med kolvad isolering m2 | 0.05

103 | Tillagg — betong i vaggar tjocklek fran 10 cm till m2 | 0.03
under 15 cm

104 | Tillagg — betong i vaggar tjocklek fran 5 cm till 10 cm m2 | 0.09
18:2 Gjutning pelare och balkar

201 | Gjutning pelare m3 | 1.00

202 | Gjutning i smidespelare, t o m 3 m langd st 1.00

203 | Gjutning friliggande balkar m3 | 0.67
18:3 Gjutning bjalklag och éverbetong

301 | Gjutning bjélklag m3 | 0.26

302 | Tilldgg - gjutning bjalklag under 12 cm m2 | 0.02

303 | Tilldgg — gjutning av dverbetong m2 | 0.09

304 | Tillagg - pagjutning Overspanda prefab bjalklag m2 | 0.03

305 | Tillagg — utlaggning av éverbetong med kéarra m2 | 0.09
18:4 Gjutning trappor

401 | Gjutning trappor m3 | 1.17
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Arbetsart 18

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

004 | Om gjutning utféres samtidigt som grundplatta méts denna punkt
enligt 005.

202 | Typ VKR, KKR, RHS eller liknande.

303 | Inslamning och primning av underlaget ingér. Avser dven hardbetong
som utldggs i sarskilt skikt. Avser ej konstruktionsbetong.

304 | Avser haldeck typ HDF, utgér inte samtidigt med punkt 302.

305 | Utges utdver punkt 303.
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Arbetsart 18

BETONGGJUTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
18:5 Ytbehandling
501 | Avdragning av betong med enkel eller dubbel m2 0.04
vibrobalk inklusive utlaggning av prefabricerade
avdragsbanor
502 | Tillagg — avdragsbanor vid fall m 0.30
503 | Avdragning av betong med ratskiva — manuellt m2 | 0.06
504 | Ytavjamning med sloda och stélbratte med langt skaft | m2 | 0.04
vid lasergjutning
505 | Vakuumbehandling per skikt m2 | 0.04
506 | Manuell bradrivning (trdskurning) m2 | 0.10
507 | Manuell bradrivning med stélglattning (stalslipning) m2 | 0.13
508 | Ytbehandling med planskiva — maskinellt m2 | 0.04
509 | Betongytskikt med granulering m2 | 0.05
510 | Ytbehandling med planskiva och bladkors — maskinellt | m2 | 0.08
511 | Akbar glattningsmaskin, planskiva och bladkors m2 | 0.04
512 | Maskinell torrslipning inklusive dammsugning m2 | 0.07
513 | Avjdmning trappor per meter plansteg m 0.08
514 | Ytbehandling trappor per meter plansteg m 0.12
515 | TrAskurning av balkar och stédmurars éveryta m 0.08
516 | Tillagg — yta med fall m2 | 0.04
517 | Tillagg — ytbehandling fér ytat o m 5,0 m2 st 1.34
518 | Tillagg — ytbehandling golv i rdnna m 0.08
519 | Tillagg - for lokalt fall mot golvbrunn st 0.60
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Arbetsart 18

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

501

503

504

505

508

509

517

| tiderna ingdr uppsattning och borttagning av avdragsbanor samt
erforderlig rengdring och smérjning av banor, stéd och avsténgare.
| enhetstiden ingar erforderlig manuell komplettering for hinder i ytan.

| tiderna ingar uppsattning och borttagning av avdragsbanor samt
erforderlig rengdring och smérjning av banor, stéd och avstangare.

Om ytavjamningen endast utfors med ett av de tva arbetsmomenten
sa reduceras tiden till 0.02 per m2. Om ytbehandling utférs med
planskiva och bladkors tillampas &ven pkt 508-511.

| tiden for vakuumbehandling ingér det merarbete med ytbehandlingen
som kan uppkomma p g a tatning kring plattan eller mattans
ojamnheter. | tiden ingar ocksa tillsyn av vakuumaggregat, rengdring
av plattor och mattor, témning av tank samt erforderligt byte av duk.
Transporter saval mellan ytor som mellan vaningar ingér i tiden.

Maskinell bearbetning med planskiva eller med planskiva och
bladkors inklusive erforderlig manuell justering vid hinder dar
maskinerna inte kommer &t eller metoder med kombinerad
maskinell och manuell ytbehandling samt erforderlig
efterbehandling. Galler punkt 508-510.

Utges endast da ytgranulering 1aggs med pulver/span i samband
med gjutning.

Avser inte ytor med fall utan avser arbetsmoment som utfors pa en yta
som begransas av vaggar eller motsvarande och ar mindre an 5 m2.
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Arbetsart 18

BETONGGJUTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

18:6 Ovriga arbeten

601 | Fas eller halkal av betong m 0.13

602 | Rensning, lagning och behandling av betongytor i m2 0.08
tak inklusive erforderliga rértatningar

603 | Rensning, lagning och behandling av betongytor pa m2 | 0.10
vagg och pelare inklusive erforderliga rértatningar

604 | Skarvslipning av tak och vaggar m2 | 0.02

605 | Efterbehandling undersida plattbéarlag m2 | 0.03

606 | Skarvspackling undersida plattbarlag eller m 0.04
skalvaggselement

607 | Spackling golv per skikt m2 0.04

608 | Formséttning och igengjutning av ventilations- och st 1.20
rérschakt/ursparing

609 | Tillagg — mer an 2 ror/schakt per éverskjutande ror st 0.31

610 | Igensattning av ursparing i vdgg med form st 0.40

611 | Tilldagg — uppbyggnad av fall fér lackagevarning st 0.89

612 | Igengjutning efter rérursparingar i platta pd mark m 0.11
inklusive ytbehandling

613 | Uppspackling fall i dusch st 1.20

614 | Utlaggning av sjélvnivellerande ytmassor med pump m2 0.09

615 | Utlaggning av sjélvnivellerande ytmassor — manuellt m2 | 0.12

616 | Borttagning av ojamnheter samt dammsugning fére m2 | 0.04
utlaggningen

617 | Borttagning av ojamnheter samt dammsugning och m2 | 0.06
primer fére utlaggningen

618 | Membranhardare med roller/kvast m2 | 0.02

619 | Membranhardare sprutat m2 0.01
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Arbetsart 18

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

602

603

604
605

606

608

610

614

615
616

617

Avser ytor som skall sprutspacklas, malas eller tapetseras.

Avser ytor som inte ytbehandlas.

Avser ytor som skall sprutspacklas, mélas eller tapetseras och
avser underytan pa betongelement enligt arbetsart 15. Avser inte
skarvspackling.

Avser ifyllnad av skarv till slat takyta eller vaggyta. Avser ytor som
skall sprutspacklas, malas eller tapetseras och avser ytan pa
betongelement enligt arbetsart 15.

Avser genomgéende schakt/ursparing enligt bygghandling/ritning.

Avser fullt fardigt arbete inklusive igengjutning.

Skotsel av utrustning ingar. | tiderna ingdr dammsugning, primning,
beredning av massa, erforderliga avstangare och tatningar samt
efterbehandling. Ytan skall vara férdig fér mattlaggning. Avser ej
enstaka utrymmen.

TillAmpas nar massan inte utldggs av ackordslaget.
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Arbetsart 20

MONTERING AV ELEMENT

id
SARSKILDA BESTAMMELSER ......... 72
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20:2 Pelar- och balkelement.............. 76
20:3 Bjalklagselement .........cccccceeeee. 76
20:4 Takelement .......ccccccveieieeennennnn. 78
20:5 Trappelement av betong............ 78
20:6 Ovriga element av betong.......... 78
20:7 HOjdLllAgg .oeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee 80
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Arbetsart 20

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingdr om annat inte angives

Montering fran upplag pa fordon, mark eller valv inklusive en st
mellanlandning.

Provisorisk stravning, kolvning, stagning samt férankring och infastning
av element.

Rengoring och justering av underlag samt infastningsanordningar.

Mottagning och transport av betong, bruk, foglim, lagningsmassa eller
liknande.

Armering, tatning och fyllning av fogar samt i-, under-, kring- och
fastgjutning av element.

Uppséttning, nedtagning, rensning och smdrjning av form for
fogfylining i skarvar mellan element och mot anslutande vaggar och
valv.

Utlaggning av lim- eller bruksstréng, underlagspapp och/eller
tatningslist.

Sagning, héltagning, kompletteringsfasning och 6vrig justering av
|attbetongelement.

Utvandig och invéndig tatning och igenlagning av montageskarvar i
traelement t o m 0,3 m bredd.

Matningsbestammelser
Oppningar i element inmats i ytan.
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Arbetsart 20

KOMMENTARER

| tiderna ingdr om annat inte angives
Vid kranmontering ingér inte transport utanfor kranens rackvidd.

Tillverkning av betong &r inte tidsatt.

Med tatning avses inte drevning, drevning métes i arbetsart 28.

Avser fardiga fabrikskomponenter for trékonstruktioner. Tillsk&rning av
bekladnadsskivor ingar.
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Arbetsart 20

MONTERING AV ELEMENT

likvardigt

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

20:0 Grundelement

001 | Grundbalk av betong st 0.70

002 | Pelarholk av betongelement inklusive underbadd st 0.66

003 | Grundelement av betong m 0.18

004 | Betongstrang for grundelement exklusive form, m 0.09
inklusive armering och betong

005 | Betongsula fér grundelement inklusive form, m 0.29
armering och betong, héjd t o m 150 mm
20:1 Vaggelement

101 | Utfackningselement/vaggelement med trd/stalreglar, m2 | 0.17
maskinell montering

102 | Sandwichelement av plat — kranmontering m2 | 0.17

103 | Tillagg - sdgning av sandwichelement m 0.10

104 | Yitervaggselement av lattbetong, st 0.75
stdende b= 600 — kranmontering

105 | Yttervaggselement av lattbetong, st 0.60
liggande h=t o m 750 — kranmontering

106 | Vaggelement av massiv betong alternativt med m2 | 0.20
fyllning av isolering — kranmontering

107 | Tillagg — vdggelement med borstad yta eller m2 | 0.05
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Arbetsart 20

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
001 | Avser balk med héjdt o m 0,6 m.
003 | Avser element med héjd t o m 1,2 m, hojd dver 1,2 m méates som
vaggelement.
101 | Avser &ven gavelspetselement.
102 | Typ Paroc eller likvardigt. Monteringslister, tatningar och platbeslag

vid hérn och técklist vid vertikalskarvar ingar. Platlister runt
Oppningar och kronlist ingar inte.
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Arbetsart 20

MONTERING AV ELEMENT

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

20:2 Pelar- och balkelement

201 | Pelare av betong som monteras mot valvform st 0.73

202 | Pelare av betong som monteras fristdende st 1.05

203 | Balkar av betong st 0.82
20:3 Bjalklagselement

301 | Bjalklagselement av trd — kranmontering m2 0.09

302 | Bjalklagselement av lattbetong — kranmontering m2 | 0.09

303 | Bjalklagselement av betong tom 400 m2 - m2 | 0.20
kranmontering

304 | Bjalklagselement av betong éver 400 m2 - m2 | 0.15
kranmontering

305 | Avvaxling i bjélklag per upplagspunkt st 0.16
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Arbetsart 20

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

201 | Avser inte grévre konstruktioner.

203

301 | Erforderlig skraspikning i blockskarvar, montering av styrregel och
syll samt utlaggning av grundisolering ingar.

302 | Tiderna géller oavsett fogfyliningsmetod och inkluderar erforderlig
tatning med torrt bruk jamte form och armering. Montering av
dragstanger samt efterlagning ingar.

303 | Vid montering pa trastommar ingar inte stravning av vaggstomme.

304

305 | Avser fédrekommande arbeten med avvéxlingar.
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Arbetsart 20

MONTERING AV ELEMENT

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

20:4 Takelement

401 | Takelement av lattbetong — kranmontering m2 | 0.10

402 | Avvaxling i tak per upplagspunkt st 0.16

403 | Gjutning av balk i nock, komplett, per m balk m 0.27

404 | Avjamning och tillputsning med bruk i rdnndal per m m 0.27
ranndal och mot standskiva

405 | Takelement av trd — kranmontering m2 | 0.09

406 | Tillagg — sned begransning per m tackveck in eller ut m 0.41

407 | Takelement av betong tom 400 m2 — kranmontering m2 | 0.20

408 | Takelement av betong éver 400 m2 — kranmontering m2 | 0.15
20:5 Trappelement av betong

501 | Raka trappor av betong - hela vaningslop st 3.00

502 | Raka trappor av betong — halva vaningslop st 2.50

503 | Vinkelblocksteg av betong till raka trappor st 0.35

504 | Svangda trappor av betong - hela vaningslép st 3.50

505 | Svangda trappor av betong — halva vaningslop st 2.75

506 | Spindelburna vinkelblocksteg av betong till svangda st 1.00
trappor

507 | Vil- eller trapplaner av betong, monterade pa st 1.00
valvform

508 | Vil- eller trapplaner av betong, monterade efter st 1.40
stomgjutning

509 | Tilldgg - fastséattning av trappa med kolv i trappsida st 0.60
20:6 Ovriga element av betong

601 | Balkongplattor av betong m2 | 0.45
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Arbetsart 20

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

402

404

406

501

508

506

509

601

Avser forekommande arbeten med avvéaxlingar.

Avser dven rannor.

Avser takelement av tra.

Avser montering med kran eller telfer.

Tillverkning och uppséttning av stdmp och/eller monteringsbockar
ingar.

Avser fullt fardigt arbete inklusive igjutningar mm, per kolv.

Inklusive underrede minsta matt 5 m2.
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Arbetsart 20

MONTERING AV ELEMENT

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
20:7 Hojdtillagg
701 | For hojd 6ver 2,80 till 9,80 per pabdrjad m m2 | 0.01

For hojd 6ver 9,80 per pabdrjad 2 m
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Arbetsart 20

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

701

Galler samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 20 som
méates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska beraknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stallningen bdérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhallas for den del av
nettoytan som ar bekladd med material som ger ratt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands beréknas hojdtillagg fran 5 m istéllet
fér 2,80 m.
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Arbetsart 21

MURNING

id
SARSKILDA BESTAMMELSER ......... 84
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21:2 HOJALINEAGY vveeeereeeeeeeeeeee e 88
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Arbetsart 21

SARSKILDA BESTAMMELSER

Forutsattningar

For specialforetag ska sarskild hansyn tas till gemensamma arbeten
enligt arbetsart 51 och objektstillagg.

| tiderna ingar om inte annat angives

Férekommande detaljarbeten med grundpapp, tréklotsar, férankringar,
armeringskrokar och férstarkningsjarn, valvbagar, inmurningsgods,
ventiler, galler, 1attbetong- och tegelbalkar, huggningar m m.

Erforderlig maskinell tillverkning av bruk eller mottagning av fardigt bruk
samt tillsattning av cement, farg, plasticeringsmedel och dylikt.

Skyddstéckning.

Matningsbestammelser

Oppningar enligt punkt 007 och 113 férutsétter att murning férekommer
over och/eller under 6ppningarna.

Avdrag gors inte for insattningar for valv samt rorslitsart o m 0,5 m
bredd.

Stallningar mats enligt arbetsart 36.
Tegel vars hardhet begransar antalet mojliga skift &r inte tidsatt.
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Arbetsart 21

KOMMENTARER

Forutsattningar

Med specialféretag menas féretag som endast utfér murningsarbeten.

| tiderna ingdr om inte annat angives
Traditionella forband ingar, dock ej ménstermurning.

Matningsbestammelser
Oppningar méts enligt nedanst&ende skisser.

2

1 st 2 st 1st
éppning dppningar éppning
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Arbetsart 21

MURNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
21:0 Tegel
001 | Murt o m Vs-sten, inklusive en sida fog m2 | 0.90
002 | Murt o m Y2-sten, for putsning m2 | 0.70
003 | Murt o m %2-sten, inklusive en sida fog m2 0.95
004 | Mur t o m ¥2-sten, inklusive tva sidor fog m2 | 1.00
005 | Murt o m 1-sten, inklusive en sida fog m2 | 1.30
006 | Murt o m 1-sten, inklusive tva sidor fog m2 | 1.40
007 | Tillagg — per 6ppning st 0.90
008 | Tillagg — murning, in- och utatgaende horn m 0.40
009 | Tillagg - liggande rullskift eller vertikala band m 0.25
010 | Tillagg — stdende rullskikt m 0.45
011 | Tillagg — tegel med bruten eller extremt borstad yta m2 | 0.05
012 | Tillagg — avslagen kopp m2 | 0.05
013 | Tillagg - in- eller utdraget skift m 0.10
014 | Tillagg - in- eller utdraget faltt o m 5 m2 st 0.65
015 | Tillagg — utkragning per skift m 0.25
016 | Tillagg — vertikal avslutning, sned avslutning och eller m 0.30
sagning
017 | Tillagg — horisontell begransning m 0.20
018 | Tillagg — dilatationsfog m 0.30
019 | Tillagg — mekanisk infastning m2 | 0.05
020 | Tillagg — sten utdver 60 st/m2 m2 | 0.10
021 | Konsol vid murning st 0.40
022 | Laggning av fall under fénsterbleck m 0.10
023 | Sockelplat underkant tegelvagg m 0.05

86




Arbetsart 21

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

002

004
005

006

008
009

010

012

013
v

014

016

017
018

020
021
022

Tiden avser t o m 60 st/m2 2-stens mur. Isolering bakom eller
mellan murbekladnader méts enligt arbetsart 28.

1-stens mur bestéende av tva Y2-stensmurar méats som tva murar,
oavsett skiktindelning.

Utgar inte for tillstotande vaggar.

Se vidstaende figur/skiss. — ﬁu“slkikt
E==== NNILIIE===
= =TT 11T, Rullskikt

o

Vgrtikala ban:

Avser inslag av kopp i I6pande férband, exempelvis munkférband.
Avvikande farg méats enligt dessa punkter.

Avser inte avslutning mot végg. Punkt 008 tillampas inte. Utgar inte
ndr avslutningen déljs av tackbrada.

Galler inte brdstning.
Kan inte utgd samtidigt med punkt 017.

Avser per paborjad 10 st utdver 60 st/m2.
Avser erfoderlig inféstning, typ Halfen.
Minsta méatt mats 1 m.
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Arbetsart 21

MURNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
21:1 Block
101 | Lattbetongtom 20 cm m2 | 0.40
102 | Lattbetong éver20cmtom 35 cm m2 | 0.45
103 | L&ttbetong éver 35 cm m2 | 0.50
104 | L&ttklinkerblockt o m 20 cm m2 | 0.50
105 | Lattklinkerblock 6éver 20cmt o m 35 cm m2 | 0.55
106 | Lattklinkerblock déver 35 cm m2 | 0.60
107 | Betonghalblock t o m 20 cm m2 | 0.60
108 | Betonghalblock 6ver 20 cmt o m 35 cm m2 | 0.65
109 | Massiva betongblocktom 15 cm m2 | 0.90
110 | Massiva betongblock 6éver 15 cmt o m 30 cm m2 | 1.00
111 | Isoblock m2 | 0.75
112 | Tillagg - fogstrykning samtidigt m2 | 0.05
113 | Tillagg — per éppning st 0.65
114 | TillAgg - vertikal avslutning, sned avslutning och eller m 0.30
sagning
115 | Tillagg — horisontell begrédnsning m 0.15
116 | Tillagg — mekanisk infastning m2 | 0.05
117 | Tillagg murning, in- och utatgdende vertikala hérn, m 0.30
perm
118 | Murning av glasblock st 0.15
21:2 Hojdtillagg
201 | For hojd over 2,80 till 9,80 per pabodrjad m m2 | 0.01
For hojd 6ver 9,80 per pabdrjad 2 m
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Arbetsart 21

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

101

106

109

112

114

117

118

201

Avser aven limning.

Betongsten mats enligt denna punkt. Skarning ingar inte.

Den fogade ytan mats, dock inte smygytor i dppningar. Rengdring
och komplettering ingar.

Avser inte avslutning mot vagg.

Utgar inte for tillstotande vaggar.

Fogning och erforderlig armering ingar.

Galler samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 21 som
mates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska beraknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stéllningen bérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhallas for den del av
nettoytan som &r bekladd med material som ger rétt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvénds beraknas hojdtillagg fran 5 m istallet
fér 2,80 m.
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Arbetsart 22

PUTSNING

id
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Arbetsart 22

SARSKILDA BESTAMMELSER

L o8

o

Foérutsattningar

For specialféretag ska sarskild hansyn tas till gemensamma arbeten
enligt arbetsart 51 och objektstillagg.

| tiderna ingar om inte annat angives

Férekommande detaljarbeten sdsom vattning, férlagning, skarvnat,
grundning, utfyllnad t o m 5 cm, fixjarn, ventiler och gallert o m
0,25 m2, efterlagning m m.

Tillverkning och uppséttning av erforderliga mallar, ratstockar och dylikt.

Erforderlig maskinell tillverkning av bruk av férekommande slag eller
mottagning av fardigt bruk samt tillsattning av cement, tatnings- eller
plasticeringsmedel i bruk.

Erforderlig skyddstéckning.

Matningsbestammelser
Vid igensattning av slitsar mats minsta méatt 1,0 m.
Putsning av plan- och sattsteg mats enligt denna arbetsart.

Hojdtillaggs berdkning utges med hogst 3 st tilldgg oavsett antal
arbetsmoment.
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Arbetsart 22

KOMMENTARER

Forutsattningar
Med specialféretag menas féretag som endast utfér putsarbeten.

| tiderna ingdr om inte annat angives
Avser aven ventiler och galler som monteras efter putsning.

Med skyddstéckning avses angrdnsande ytort o m 2,0 m bredd samt
karmar, snickerier och dylikt i den behandlade ytan.
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Arbetsart 22

farg

PUTSNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
22:0 Forarbeten
001 | Nat av plast eller metall fér puts m2 | 0.13
002 | Utfylinad pa utspant nat av plast eller metall eller m2 | 0.12
strackmetall
003 | Grundning eller sténkning fére slamning eller puts m2 | 0.08
004 | lgensattning av slitsar — i yta som skall slammas eller m 0.30
tjockputsas
005 | Igensattning av slitsar — i yta som skall tunnputsas m 0.40
eller vara obehandlad
22:1 Slamning
101 | Slamning, vanlig — manuell m2 | 0.15
102 | Slamning, vanlig — maskinell m2 | 0.10
108 | Slamning, stockad — manuell m2 | 0.30
104 | Slamning, stockad — maskinell m2 | 0.20
105 | Tillagg — slamning pé& yta med synliga fogar m2 | 0.03
106 | Tillagg — s&ckskurning m2 | 0.03
107 | Fargad slamning palagd med kvast eller spruta, m2 | 0.22
komplett med grundning och en behandling
108 | Tilldgg — per behandling utéver grundning och en m2 | 0.05
behandling
109 | Tillagg — begrénsning mellan olika slamning och/eller m 0.10
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Arbetsart 22

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

003 | Kan inte kombineras med punkt 002.

004 | Tiderna géller for sval murning som igenséttning med nat och bruk
i for bredder t o m 0,50 m samt inkluderar isolering.

005

101 | Avjamning med stalskanska jamstalls med avkvastning.

103 | Avser vanlig slamning pd yta med intryckta eller 6ppna fogar.

105 | Slamning méts enligt punkt 101-102. Tillagg enligt punkt 105 och
i 106 kan inte utga samtidigt.

106

109 | S&dan begrénsning bryter inte ytan. | tiden ingar erforderlig

skyddstéckning.
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Arbetsart 22

PUTSNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
22:2 Puts
201 | Tunnputs — manuell m2 | 0.30
202 | Tunnputs — maskinell m2 | 0.20
203 | Tjockputs — manuell m2 | 0.45
204 | Tjockputs — maskinell m2 | 0.33
205 | Stélslipad sockelputs m2 | 0.55
206 | Tilldgg — hérn vid tjockputs m 0.18
207 | Tillagg — smyg m 0.27
208 | Tillagg — 6ppning st 0.82
209 | Tillagg — begransning mellan olika puts och/eller farg m 0.10
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Arbetsart 22

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
201 | Avser putstjocklek t o m 6 mm med specialbruk eller bruk av
finkornig sand. Géller punkt 201 och 202.
202 | Understockning for ytbehandlad puts méats hér.
204
205 | Avser rent cementbruk.
209 | Sadan begransning bryter inte ytan. | tiden ingar erforderlig

skyddstéckning.
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Arbetsart 22

For hojd 6ver 9,80 per pabdrjad 2 m

PUTSNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
22:3 Ytbehandlad puts
301 | Maskinell stédnkputs utan understockning m2 | 0.10
302 | Primning av underlag m2 | 0.03
303 | Tillagg — begransning mellan olika puts och/eller farg m 0.10
304 | Fall under fénsterbleck m 0.10
305 | Fargning med kvast eller roller m2 | 0.10
306 | Tillagg — utkragad omfattning m 0.25
307 | Tillagg — putsning, ut- eller indraget skift m 0.10
308 | Tillagg — putsning, ut- eller indraget falt m2 | 0.10
309 | Tillagg — putsning, utkragning per skift m 0.20
22:4 Ovrigt
401 | Utvandig tackning, avtackning samt rengéring per m2 | 0.04
m2 behandlad yta
22:5 Hojdtillagg
501 | For hojd over 2,80 till 9,80 per pabdrjad m m2 | 0.01
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Arbetsart 22

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
303 | Sadan begransning bryter inte ytan. | tiden ingér erforderlig
skyddstéckning.
304 | Minsta méatt méts 1,0 m.
401 | Gaéller hela arbetsarten, kan endast utga en gang oavsett antal.

501

Galler samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 22 som
mates i m2. Utgdr for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska beraknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stéliningen bérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhéllas for den del av
nettoytan som &r bekladd med material som ger rétt till héjdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands beraknas hojdtillagg fran 5 m istallet
fér 2,80 m.
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Arbetsart 23

STOLPVERK

id
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Arbetsart 23

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingar om annat inte angives

Uppsattning av stolpverk, inklusive erforderliga bearbetningar,
passningar, urtag, underlagg, kortlingar av tra, plywood eller plat.

Inlaggning av remsor av mineralull, fiberduk och dylikt mellan reglar och
stomme och mellan tattstaende reglar.

Fastsattning.

Matningsbestdammelser

Vid uppmatning av stolpverk tidsatt per m méats inget matt mindre an
1,0 m. Géller aven spikplatar eller motsvarande av tré vid uppsattning
av takstolar.

Vid uppmatning av vaggstomme tidsatt per m2 &r de stdende reglarnas
dimension avgdrande. Om flera dimensioner anvénds avgor den
dimension som dominerar.

Ytor som lutar mer &n 30 grader mot vertikalplanet betraktas som tak
eller golv.

Angivna c-avstand ar teoretiska.

Syll och hammarband utdver 1 virkesdel samt béarlinor métes som
ovrigt konstruktionsvirke punkt 401-403.

Med forstarkningsregler avser stalreglar fran och med 1,0 mm tjocklek

D4 virket levereras fardigkapat och kan monteras direkt utan ytterligare
anpassningar hojdmassigt reduceras tiderna med 5%.
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Arbetsart 23

KOMMENTARER

| tiderna ingar om annat inte angives

Avser kortlingar for inféstning av utrustning. Kortling med ett minsta
matt av 0.25 m2 ersattes i tillampliga punkter i arbetsart 23 och 24.

Matningsbestdammelser

D4 de staende reglarna i nedanstdende véagg star pa gemensam
bottenregel betraktas den som en vagg. Regelstommars c-matt

bestams enligt ritningar eller beskrivningar. Avvikelser fran huvudmatten
for trummor och dylikt medfor ej att c-matten andras.

Ae—]1 -7

1 1 Stbende reglar
i i C — &0
IERERED L 300 l i ,
A «— Bofenregel
A=A

Fabrikstillverkade balk- och vaggreglar dimensions-
méts enl skiss (B * H).

Avser punkterna 001-003 samt 005-007.

I

=
B
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Arbetsart 23

STOLPVERK
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

23:0 Vaggstomme

001 | Yttervagg och barande vagg av tra- stélplatsreglar m2 | 0.23
med c-avstand t o m 0,45

002 | Yttervagg och barande vaggar av tra- stalplatsreglar m2 0.20
med c-avstand 6ver 0,45t o m 0,60

003 | Yttervagg och bérande vaggar av tra- stalplatsreglar m2 | 0.15
med c-avstand over 0,60

004 | Tillagg — vagg med enbart férstarkningsreglar m2 | 0.16

005 | Icke barande vaggar av trd med c-avstindtom 0,45 | m2 | 0.19

006 | Icke barande vaggar av tra med c-avstand éver m2 0.16
0,45tom 0,60

007 | Icke barande vaggar av tra med c-avstand 6ver 0,60 m2 0.13

008 | Tillagg — utfackningsvaggar m2 | 0.06

009 | Tillagg — virke med tvarsnittsyta dver 65 cm2 m2 | 0.04

010 | Tillagg - platsbyggt bursprak st per vaning st 3.28

011 | VAggar av stalplatsreglar med c-avstand t o m 0,45 m2 | 0.16

012 | Vaggar av stalplatsreglar med c-avstand Gver m2 | 0.15
0,45t om 0,60

013 | Vaggar av stalplatsreglar med c-avstand 6ver 0,60 m2 | 0.13

014 | Tillagg — vaggstomme med c 600 och skivor med m2 | 0.03
bredd 900 mm

015 | Tillagg — vagg av forstarkningsreglar m2 | 0.08

016 | Tillagg — per 6ppning vid vagg med st 0.23

férstarkningsreglar
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Arbetsart 23

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

001 | Forstarkning med platband ingar.

004 | Géller punkt 001-003.

008 | Utfackningsvéaggar méats som barande végg enligt punkt 001-003.
Utgar &ven pa vaggstomme monterat inom annat ramverk.
Utfackning ska omslutas pa alla 4 sidor av betong eller stal.

011 | Forstarkningar av tré/plywood vid dppningar ingar.

013

014 | Géller punkt 006 och 012.

Géller for olika typer av kompletterande stalprofiler, typ Gyproc EPT.

015 | Utgéar for punkt 011-013.

016 | Utgar for punkt 001-013, inte i samband med punkt 015.
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Arbetsart 23

STOLPVERK
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
017 | Tillagg — klamring av dubbel vdggstomme per m m 0.05
v&gg
018 | Tillagg — avslutning mot kasettbjalklag per m vagg m 0.18
019 | Tillagg — teleskopanslutning inklusive tatning per m m 0.14
Végg
020 | Utfylinad pa vagg med c-avstandtom 0,45 m m2 | 0.12
021 | Utfylinad pa vagg med c-avstand over 0,45t om m2 | 0.10
0,60 m
022 | Utfylinad pa vagg med c-avstand over 0,60 m m2 | 0.08
023 | Tillagg — mekanisk infastning m2 | 0.04
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Arbetsart 23

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

017

018

019

020

022

023

For klamring av exempelvis 70 mm staende reglar i 120 mm golv-
och takskenor.

Samma galler for tillverkning av fasten enl nedanstaende.

Med teleskopanslutning avses att takskena och stadende reglar ej ar
fast férbundna.

Med utfylinad avses virke/stélreglar fast pé tidigare uppsatt underlag
inklusive erforderliga under- och mellanlagg. Avriktning och
avslutningar ingar.

Om utfylinad sétts i flera lag utgéar erséattning per lag.
Utfyllnad i tva riktningar i samma lag méats som separata lag.

]
-

T i Om a ar storre @n
’m——m—m—m—uﬂ b méts tat panel
' o |blelble i enligt arbetsart 24.

‘71‘ c i

Avser punkt 001-022.
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Arbetsart 23

STOLPVERK
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

23:1 Bjalklagsstomme

101 | Utlaggning av golvbjalkar i botten- och m2 | 0.18
mellanbjalklag — c-avstdnd t o m 0,45 m

102 | Utlaggning av golvbjalkar i botten- och m2 | 0.14
mellanbjalklag - c-avstdnd t o m 0,60 m

103 | Utlaggning av golvbjalkar i botten- och m2 | 0.09
mellanbjélklag — c-avstand éver 0,60 m

104 | Ventilerade undergolv med c-avstadndt o m 0,45 m m2 | 0.30
héjd max 0,40 m

105 | Ventilerade undergolv med c-avstand over 0,45 m m2 | 0.20
hdjd max 0,40 m

106 | Tillagg — stélplatregel m2 | 0.05

107 | Tillagg — golv med ljudkrav m2 | 0.05

108 | Tillagg — mekanisk inféstning m2 | 0.04
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Arbetsart 23

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

101 | Andavslutningar ingar. Géller punkt 101-103.

101 | Krysskolvning och avvéxlingar mates som virke i punkt 401-403,
géller punkt 101-103.

108 | Avser a@ven golvbjalkar som I&ggs in mellan takstolar.

104 | Avser Nivell, Granab eller liknande.

105

109



Arbetsart 23

STOLPVERK
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

23:2 Innertaksstomme

201 | Innertaksstomme, trd, pendlat eller fast i vagg, m2 0.21
c-avstand t o m 0,60 m

202 | Innertaksstomme, tra, pendlat eller fast i vagg, m2 0.18
c-avstand éver 0,60 m

203 | Innertaksstomme, stélplatsreglar, pendlat eller fast i m2 0.23
vagg, c-avstdnd tom 0,45 m

204 | Innertaksstomme, stélplatsreglar, pendlat eller fast i m2 0.19
vagg, c-avstand éver 0,45 m

205 | Utfylinad med tré- eller stalreglar i tak inklusive m2 0.13
avriktning c-avstdnd t o m 0,45 m

206 | Utfylinad med tra- eller stalreglar i tak inklusive m2 0.11
avriktning c-avstand éver 0,45t om 0,60 m

207 | Utfyllnad med tré- eller stalreglar i tak inklusive m?2 0.09
avriktning c-avstand éver 0,60 m

208 | Tillagg - yta st 0.91

209 | Tillagg — mekanisk infastning m2 0.04
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Arbetsart 23

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

201

203

204

205

207

| tiderna ingar tillklippning och fastsattning av hangseljarn i underlag

och reglar. Tiderna géller aven for fastsattning i ingjutna bandjarn.
Distansreglar, avvaxling samt reglar kring 6ppningar ingar.
Galler punkt 201-204.

Anslutning mot vagg med sarskild list ingar. Tiderna galler
oberoende av profilens utseende och avser dubbla lag.

Reglar m m vid éppningar ingar.
!f ﬁ' Om a &r storre &n b méts tat
i =i Panel enligt arbetsart 24.

« &LIT " ekmeidd LIl WLLLd

 efelefelel
ek
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Arbetsart 23

STOLPVERK
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
23:3 Yttertaksstomme
301 | Tillkapning, hopspikning, uppsattning och férankring m 0.09
av takstolar per meter ingéende virke
302 | Uppsattning och férankring av prefabricerade st 0.66
takstolar
303 | Utdver tiden enligt punkt 302 tilldggs fér delade st 0.23
takstolar per takstolsdel
304 | Uppregling foér taklucksramar st 0.46
305 | Tillagg — fér sned begransning per m takveck in eller m 0.41
ut
23:4 Ovriga konstruktioner
401 | Ovrigt konstruktionsvirke t o m 40 cm2 m 0.05
402 | Ovrigt konstruktionsvirke éver 40 cm2 t o m 65 cm2 m 0.06
403 | Ovrigt konstruktionsvirke éver 65 cm2 per 65 cm?2 m 0.04
tillaggs
404 | Limtrdbalk t o m 600 cm2 m 0.14
405 | Limtrapelare t o m 600 cm2 m 0.14
406 | Tillagg - limtra 6ver 600 cm2 per paboérjad 500 cm2 m 0.05
407 | Tillagg — synlig yta av limtra, per m pelare eller balk m 0.02
408 | Stélbalk m 0.14
409 | Stélpelare m 0.14
410 | Tillverkning och montering av staket eller plank — m2 | 0.64
t o m 2.0 m hjd inklusive foljare och stolpar fastsatta
i ingjutna jarn eller dylikt.
411 | Lattbalkar av plat pa vagg t o m 160 mm hojd m 0.06
412 | Lattbalkar av plat pa vagg éver 160 mm hojd m 0.10
413 | Lattbalkar av plat pa tak t o m 160 mm hojd m 0.06
414 | Lattbalkar av plat pa tak éver 160 mm hojd m 0.08
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Arbetsart 23

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

301 | Avser allt férekommande virke och sammanséttning av plat eller
plywood. Férankring / skraspikning tra mot tré ingér. Avvaxlingar
mates som dvrigt virke i punkt 401-403.

302 | Tiderna géaller montering med maskinella hjalpmedel.

303 | Prefabricerade takstolstassar méats enligt denna punkt.

304 | T om 2 virkesdelar i hojd ingar.

401 | | tiderna ingar urhakning, avskarning, passning, infastning samt
sammanséattning och fastsattning med bult.

403

404 | Avser ej kompletta stomkonstruktioner typ butiker och liknande.

409

410 | Avser ej bullerplank.
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Arbetsart 23

STOLPVERK
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
415 | Balkar av plywood eller tréfiberskivor m 0.12
416 | Konstruktionsvinklar och liknande, spikade st 0.05
417 | Tillagg — mekanisk infastning st 0.04
23:5 Hojdtillagg
501 | For hojd 6ver 2,80 till 9,80 per pabodrjad m m2 | 0.01

For hojd 6ver 9,80 per paborjad 2 m
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Arbetsart 23

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

415 | Avser typ Kerto- och masonitebalkar.

416 | Tillampas i erforderlig utstréckning i hela arbetsarten dar inte annat
anges.

417 | Géller i hela arbetsarten, kan inte kombineras med andra punkter
avseende mekanisk inféstning.

501 | Géller samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 23 som

mates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska beraknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stéliningen bérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhallas for den del av
nettoytan som ar beklddd med material som ger ratt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands beraknas hojdtillagg fran 5 m istéllet
fér 2,80 m.
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BEKLADNADER
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Arbetsart 24

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingar om annat inte angives

Uppséttning av bekladnadsmaterial inklusive erforderliga bearbetningar,
passningar, urtag, underlagg och haltagning.

Fastsattning av bekladnadsmaterial med spik, sjdlvborrande skruv eller
sattlim och gles spikning.

Montering av ventiler, galler och dylikt.
Montering av skivor i monster.
Férborrning.

Matningsbestammelser

Ytor som lutar mer an 30 grader mot vertikalplanet betraktas som tak
eller golv.

Panel av cedertra ar inte tidsatt.

Da panel levereras fardigkapat och kan monteras direkt utan ytterligare
anpasshingar héjdmassigt reduceras tiderna med 5%.
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Arbetsart 24

KOMMENTARER

| tiderna ingar om annat inte angives

Cirkulara hal med diameter tom 210 mm ingar, géller aven rektangulara
h&l tom 0.05 m2. Ovrig héltagning &r inte tidsatt. All hdltagning avses i
efterhand.

Avser punkterna 038-043.
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
24:0 Bekladnad pa vagg
001 | Gipsskiva pa vagg utvandigt m2 | 0.11
002 | Asfaboardskiva pa vagg, utvandigt m2 | 0.11
003 | Cementbunden utvandig skivat o m 6 mm m2 | 0.20
004 | Gipsskiva pa vagg invandigt m2 | 0.15
005 | Gipsskiva pa vagg invandigt, 2 lag m2 | 0.24
006 | Gipsskiva pa vagg invandigt, 3 lag m2 | 0.32
007 | Gipsskiva pa vagg invandigt m2 | 0.12
008 | Gipsskiva pa vagg invandigt, 2 lag m2 | 0.19
009 | Gipsskiva pa vagg invandigt, 3 lag m2 | 0.25
010 | Vatrumsskiva m2 | 0.15
011 | Tillagg — héard gipsskiva per lag eller dver 15 mm m2 | 0.04
tjocklek
012 | Gipsskiva i smyg m 0.08
013 | Gipsskiva i smyg, 2 lag m 0.13
014 | Gipsskiva i smyg, 3 lag m 0.17
015 | Tillagg — hard gipsskiva i smyg per lag, eller dver m 0.04
15 mm tjocklek
016 | Ytterhodrnsforstarkning vid innervaggar av gips m 0.03
017 | Spéanskiva i smyg m 0.13
018 | Span-, plywood- och OSB skivor pa vagg m2 | 0.18
019 | Span-, plywood- och OSB skivor pa vagg som forsta | m2 | 0.13
lag pa trareglar
020 | Tillagg - Span-, playwood- och OSB skivor dver m2 | 0.02
14 mm tjocklek
021 | Tillagg - skivor med fardigmalad yta m2 | 0.05
022 | Cementbunden skiva pa vagg inomhus m2 | 0.33
023 | Trafiberskivor p& vagg m2 | 0.11
024 | Traullscementskiva pa vagg m2 | 0.11
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Arbetsart 24

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
0£)1 Erforderlig tatning av skarv ingar.
002
007 | Avser lagerhallar, industrier och stormarknader.
009
010 | Enligt vatrumsnorm, i de fall skivan sdgas vid bearbetning utges
tilldgg enligt punkt 011.
011 | Kan endast erséttas en gang, dvs tillagget kan utges antingen for
gipsskiva som &r hard per lag eller gipsskiva med tjocklek dver
15 mm, men inte for bada samtidigt. Utges inte fér punkt 003.
015 | Utges nér skivan sagas.
016 | Avser inspacklad stalhornlist eller motsvarande.
023 | Avser skivor typ "masonite” med tjocklekt o m 14 mm.
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
025 | Tillagg - mekanisk infastning m2 | 0.05
026 | Uppregling och bekladnad av vagg- eller m 0.23
bjalklagskanter
027 | Bekladnad av vagg- eller bjélklagskanter m 0.14
028 | Tillagg - insida yttervagg per lag m2 | 0.02
029 | Tillagg - noggrann passning mot kassettbjalklags m 0.11
undersida per m sida
030 | Tillagg - noggrann passning mot trp plat i tak m 0.20
031a | Tillagg - for ytor under 1,0 m2 st 0.15
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Arbetsart 24

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
025 | Avser punkt 024.
029 | Avser typ TT kassetbjélklag eller likvardig.
S '—;l” ”‘:Jﬁ' BB BB DB Ti-—" o
030 | Avser passning i rillor.
031a | Utges inte for insida yttervagg. Utges inte heller for ytor som méts i

|6pmeter, sdsom smygar, trummor mm. Utges per lag.
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

031b | Tilldgg — fogning vagg med ljudkrav per m fog m 0.02
032 | Tillagg — stom- och rumskomplettering vindsvaning m2 | 0.32

per m2 golvyta
033 | Tillagg — kungsvaning eller likvardigt per m2 golvyta m2 | 0.25
034 | Tillagg - limning av skivor m2 | 0.04
035 | Korrugerade skivor av lackerad stélplatt o m m2 | 0.15

1,25 mm pa vagg
036 | Montering av fardiga platlister t o m 400 mm bredd m 0.07
037 | Sakerhetsplat t o m 1,5 mm tjocklek m2 | 0.25
038 | Panel till bekladnad, brader m2 | 0.26
039 | Panel till bekladnad, spontade brader m2 0.32
040 | Panel - synlig yta, med mellanrum m2 | 0.51
041 | Lockpanel m2 0.60
042 | Ovrig synlig panel m2 | 0.36
043 | Bastupanel m2 | 0.90
044 | Tillagg — snedstalld panel m2 | 0.27
045 | Tillverkning och beslagning av luckor och dérrar i st 1.27

bekladnad
046 | Glasfiberarmerad skiva som putsbarare m2 | 0.33
047 | Montering fasadskivor m2 | 0.50
048 | Tillagg — skivor lagda som fjallpanel m2 0.07
049 | Tillagg - for borrning av skivor m2 | 0.08
050 | Tilldgg — montering lister, platar, gummilister m2 | 0.10
051 | Tillagg — mdnsterpassning m2 | 0.05
052 | Tillagg — ytor under 2 m2 st 0.41

124




Arbetsart 24

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
031b | Tillslatning ingar.
032 | Med golvyta avses invandig yta, galler &ven punkt 033.
033 | Indragen Gvervaning.
035 | Avser plat med profilhéjd t o m 45 mm.
036 | Avser list fér smygar, foder och avslutningar.
037 | Avser sakerhetsplat som kan monteras utan ytterligare anpassning
héjdméassigt.
038 Avser ytor som skall bekladas med annat material.
039
041 | Avser aven panel med tacklist. | tiderna ingar musbréder, knutbrader
och foder.
047 | Sagning ingar.
048 | Avser klinklagda plattor, avser punkt 047.
049 | Avser punkt 047.
050 | Avser punkt 047.
051 | Avser punkt 047.
052 | Avser punkt 038-047. Tillagg ska inte utges for konfektionerat

material. Tilldgg ska inte heller utges fér ytor som méts i I6pmeter,
sdsom smygar, trummor mm.
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Arbetsart 24

1,25 mm i tak

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

24:1 Golv

101 | Skivor p& golv — pa reglar inklusive limning, skruvning | m2 | 0.17
och skarvslipning

102 | Skivor péa golv - flytande inklusive limning och m2 | 0.14
skarvslipning

103 | Golvgips inklusive limning och skruvning m2 | 0.11

104 | Spontade brader pa golv m2 | 0.23

105 | Parkettbrader m2 | 0.27

106 | Parkettgolv, typ klickmontage m2 0.22

107 | Uppbyggnad av fall mot golvbrunn med skivor eller st 2.50
brader — per st brunn

108 | Blindbotten i bjélklag m2 | 0.18

109 | Tillverkning - badrums- eller bastutrall m2 | 1.00
24:2 Bekladnad i tak

201 | Gipsskiva i tak m2 | 0.15

202 | Gipsskivaitak, 2 lag m2 | 0.28

203 | Gipsskiva i tak, 3 lag m2 0.41

204 | Gipsplank i tak m2 | 0.16

205 | Tillagg - gipsskiva, hard per lag eller ver 15 mm m2 | 0.04
tjocklek

206 | Spanskiva, plywood och OSB i tak m2 | 0.19

207 | Trafiberskiva i tak m2 | 0.16

208 | Tillagg — spontade skivor i tak m2 | 0.04

209 | Cementbunden skiva i tak inomhus m2 | 0.37

210 | Korrugerande skivor av lackerad stélplatt o m m2 | 0.20
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Arbetsart 24

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

101 | Avser skivor t o m 22 mm tjocklek.
102

108 | Avser inte hellimmade skivor, blandning av lim &r inte tidsatt.

104 | Avser inte golv med synlig yta. Trallgolv méts i arbetsart 23 punkt
401-403.

105 | |tiden ingdr utlaggning av korksmulepapp, plast eller liknande samt
hel- eller punktlimning eller spikning.

106 | |tiden ingédr utlaggning av korksmulepapp, plast eller liknande.

107 | | tiderna ingar arbete med nedsankning, profilering, fasning av
skivor och reglar samt kompletteringsvirke och Kilar.
Enbart inskarning av golvbrunn ingéar i punkt 101-104.

108 | Upplagsvirke ingar.

205 | Kan endast erséttas en gang, dvs tillagget kan utges antingen for
gipsskiva som &r hard per lag eller gipsskiva med tjocklek dver
15 mm, men inte fér bada samtidigt.

206 | Avser skivortom 14 mm.
207 | Avser "masonite”tom 14 mm.
208 | Avser punkt 206.
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
211 | Traullscementskiva i tak m2 | 0.25
212 | Panel till bekladnad, brader m2 | 0.29
213 | Panel till bekladnad, spontade brader m2 0.35
214 | Panel, synlig yta med mellanrum m2 | 0.56
215 | Ovrig synlig panel m2 | 0.46
216 | Cementbunden skiva i tak m2 | 0.37
217 | Tillagg — inkladnad taksprang/takfot m 0.27
218 | Bastupanel m2 1.05
219 | Tillagg - limmade skivor m2 | 0.06
220 | Tillagg — mekanisk infastning m2 | 0.08
221 | Tillagg - skivor med fardigmaélad yta m2 | 0.05
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Arbetsart 24

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
211 | Avser skivort o m 50 mm.
2l 2 | Avser ytor som skall bekl&ddas med annat material.
213
216 | Avser skiva i takfot.
221 | Tillagget utges inte for punkt 211.
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

24:3 Inkladnad trummor m m

301 | Inkladnad installationsschakt med 1 lag gips och m2 | 0.49
reglar

302 | Inkladnad installationsschakt med 2 lag gips och m2 | 0.66
reglar

303 | Inkladnad installationsschakt med 3 lag gips och m2 | 0.82
reglar

304 | Inklddnad trumma med 1 lag gips och reglar, per m m 0.18
sida

305 | Inkladnad trumma med 2 lag gips och reglar, per m m 0.26
sida

306 | Inkladnad trumma med 3 lag gips och reglar, per m m 0.35
sida

307 | Inkladnad pelare med 1 lag gips och reglar, per m m 0.18
sida

308 | Inkladnad pelare med 2 lag gips och reglar, per m m 0.26
sida

309 | Inkladnad pelare med 3 lag gips och reglar, per m m 0.35
sida

310 | Inkladnad balk med 1 lag gips och reglar, per m sida m 0.21

311 | Inkladnad balk med 2 lag gips och reglar, per m sida m 0.29

312 | Inkladnad balk med 3 lag gips och reglar, per m sida m 0.38
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Arbetsart 24

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

304

306

Galler aven tak.

131




Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
24:4 Bekladnad av yttertak
401 | Plywood pa yttertak m2 0.08
402 | Trafiberskiva péa yttertak m2 0.07
403 | Spontade brader pa yttertak m2 0.13
404 | Bradluckor pa yttertak m2 0.09
405 | Armerad plastfolie pa yttertak m2 0.07
406 | Tillagg —ytortom 10 m2 st 0.29
407 | Tillagg — sned begransning per m takveck in eller ut m 0.23
408 | Hangrannor eller stuprdr av plast eller plat m 0.18
409 | Underlagspapp pa yttertak m2 0.05
410 | Takduk pd yttertak m2 0.04
411 | Stro- och tegellakt inklusive nockregel och takfotskil | m2 0.06
412 | Fribarande tegelldkt t o m 45x70 inklusive nockregel | m2 0.07
och takfotskil
413 | Tillagg - luftad taknock m 0.08
414 | Tillagg — mdgelstopper inklusive erforderlig st 0.08
haltagning och tatning
415 | Vindskivor, pann- och tackbrader, per m virke m 0.09
416 | Takfotsbrader per m virke m 0.09
417 | Luftspalt vid takfot inklusive 18kt och tatning m 0.16
418 | Luftspalt for snedtak inklusive lakt, trafiberskiva och | m2 0.23
tatning
419 | Insektsnat inklusive tillhallarlist m 0.05
420 | Fagelband m 0.03
421 | Tillagg — enkel platsbyggd kupa st 8.00
422 | Tillagg — dubbel platsbyggd kupa st 12.00
423 | Tillagg - trippel platsbyggd kupa st 15.00
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Arbetsart 24

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

401 | Avser aven luckor med férmonterade tegellakt. Galler punkt 401-402.
Infallning for rannkrok ingér. Galler punkt 401-404.

402 | Avser skivor typ masonite med tjocklek t o m 10 mm.

404 | Komplettering med I6sa brader ingar.

408 | Inklusive rannkrokar och svep.

410 | Tyvekduk eller likvardigt, takduk med klisterkant erséattes enligt
punkt 409.

411 | Nockregel utdver en virkesdel méts som &vrigt konstruktionsvirke i
l arbetsart 23. Trekantslist ingr, dock inte klyvning.

412

417 | Anslutning av isolering ingar. Inkluderar trafiberskiva och lakt.

420 | Avser fagelband under takpannor.
421 | Mates i tillampliga arbetsarter.

423
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
424 | Montering av prefabricerad enkel kupa inklusive st 6.00
invandig komplettering
425 | Montering av prefabricerad dubbel kupa inklusive st 8.00
invandig komplettering
426 | Skivor av stalplat pa barlakt eller &sar m2 0.07
427 | Skivor av plast pa bérlakt eller &sar m2 0.05
428 | Sjalvbarande profilplat, ytor t o m 400 m2 m2 0.13
429 | Sjalvbarande profilplat, ytor dverstigande 400 m2 m2 0.08
430 | Tillagg — infastning med I8sa vinklar m2 0.03
431 | Tillagg — fér sned begrénsning per m takveck ut eller m 0.33
in
432 | Nockplat m 0.09
433 | Gavel- och fotplat m 0.07
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Arbetsart 24

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
424 | Invandig bekladnad métes i tillampliga punkter.
425
426 | Avser saval plana som korrugerade skivor (TRP-plat). | tiderna ingar
l alla detaljarbeten vid nock, takfotplat etc.
427
438 Avser profilhdjd t o m 200 mm.
429
431 | Avser punkt 426-429.
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Arbetsart 24

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

434 | Takpannor av betong, enkupiga inklusive m2 | 0.15
nocktétning, nock- och gavelpannor

435 | Takpannor av betong, dubbelkupiga inklusive m2 | 0.13
nocktatning, nock- och gavelpannor

436 | Takpannor av tegel, enkupiga inklusive nocktétning, m2 | 0.20
nock- och gavelpannor

437 | Takpannor av tegel, dubbelkupiga inklusive m2 | 0.15
nocktétning, nock- och gavelpannor

438 | Tillagg — fér sned begrénsning per m takveck ut m 0.55
ellerin

439 | Tillagg — skérning av takpannor av tegel m 0.10

440 | Montering av ventilationsskorsten av plat inklusive st 0.82
underbeslag

441 | Takluckor av pléat st 0.36

442 | Takluckor av plat inklusive ram, tatning och st 1.00
underbeslag

443 | Rokluckor inklusive ram, tatning, underbeslag samt st 3.00
draglinam m

444 | Ljuskupol inklusive ram, tatning och underbeslag st 2.50

445 | Sno-, takfots- och nockracke av rér med m 0.27
vinkeljarnsfaste

446 | Takbrygga m 0.29

447 | Plattform pa tak inklusive racken fullt fardigt st 3.00

448 | Montering av takstege st 1.00

449 | Montering av stegjarn st 0.13

450 | Landgang pé vind inklusive underbyggnad m2 | 0.50

451 | Tillagg — taklutning 6ver 30 grader per m2 takyta m2 | 0.03
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Arbetsart 24

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
434 | | tiderna ingar téatning vid nock samt férekommande specialpannor.
437
438 | Avser punkt 434-437.

439
440

451

Utgar inte tillsammans med punkt 438.
Galler aven platsbyggd sarg for ventilationsskorssten.

Utges 1 gang oavsett antal moment.
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Arbetsart 24

For hojd 6ver 9,80 per paborjad 2 m

BEKLADNADER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
24:5 Hojdtillagg
501 | For hojd 6ver 2,80 till 9,80 per pabodrjad m m2 | 0.01
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Arbetsart 24

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

501 | Géller samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 24
exklusive 24:4 (bekladnad av yttertak) som méates i m2. Utgar for
hela vagg- respektive takytan. Antalet hojdtillagg ska berdknas fran
det plan pa vilket sax/bomliften &r placerad alternativt stéllningen
bdérjar byggas upp till ovankanten av berdrt material. Hjdtillagg
ska endast erhallas for den del av nettoytan som ar bekladd med
material som ger ratt till hojdtillagg. Nar saxlift eller bomlift anvands
berédknas hojdtillagg fran 5 m istéllet for 2,80 m.
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SNICKERIER

id
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Arbetsart 25

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingar om annat inte angives
Uppsattning, inriktning och fastséttning av snickerier.

Av- och p&hangning av bagar, dorrar, luckor och lador jamte justering
av dessa till fullt fardiga fungerande enheter. Erfoderliga borrning samt
fastséattning av beslag.

Matningsbestammelser

Vid uppmatning av karmar mats karmens yttermatt. Fyllningar inom
karmtra mats in i ytan. Kombinerade fonster- och dérrkarmar méts som
fénsterkarm.

Vid uppmatning av forradsvéggar inmats dorrarna i ytan. Vaggarnas
hojd méts efter vdggstommen oavsett inkladnaden.

Enhetstiderna avser glastjocklek t o m 4 mm.
Beslagning och efterbeslagning ersattes i tillampliga punkter.

Da4 lister levereras fardigkapat och kan monteras direkt utan ytterligare
anpassningar héjdmassigt reduceras tiderna med 5%.
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KOMMENTARER

| tiderna ingar om annat inte angives

Tiderna géller oavsett material och ytbehandling samt fastsattning med
spik, skruv och/eller limning samt erforderlig skyddstackning.

Passbitar upp till 200 mm bredd ingar.

Avser detaljer till fonster, dorrar och skapinredningar sdsom
trycken, skyltar, dérrstoppare, vadringsbeslag, espagnoletthandtag,
draghandtag och liknande.

Avser punkterna 504, 508-510.
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Arbetsart 25

SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

25:0 Karmar

001 | Montering fénster, fonsterddrrar och fonsterpartier st 1.00
<1,70 m2

002 | Montering fénster, fonsterdérrar och fénsterpartier st 1.50
> 1,70 < 3,00 m2

003 | Montering fonster, fonsterddrrar och fonsterpartier st 2.00
> 3,00 < 4,50 m2

004 | Montering fénsterkarmar > 4,50 m2 m2 0.50

005 | Tillagg — for varje glas utdver 3 per fonster st 0.35

006 | Tillagg — for 6ppningsbara fénster per dppningsbart st 0.20
luft

007 | Montering av takfonster per karm st 4.50

008 | Montering av latt innerddrr st 0.60

009 | Montering av ytterddrr, tamburdérr och massiv/ljud/ st 1.10
brandklassad innerdérr

010 | Tillagg — parddrr per karm st 0.25

012 | Montering av skjutdorr st 1.50

013 | Tillagg — inbyggd skjutdérr per dérrblad st 0.75

014 | Montering av balansdérrar och pendelddrrar st 2.00

015 | Montering av brand- och staldorrar st 2.00

016 | Tillagg — for klamkarm per sida st 0.70

017 | Tillagg — pardérr per karm st 0.50

018 | Montering av garageport st 3.00

019 | Montering av vindslucka med tillhérande stege st 2.50

020 | Montering av inspektionslucka i stddbensvagg st 0.90

021 | Montage inspektionslucka st 0.23

022 | Montering av ddrrtrycken st 0.10
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KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

001

004

006

007

008
009

010

015
016
017
018
019
020
021
022

Tiden avser fonsterddrrar och fasta glasade fonster. Géller aven
glasade invandiga glaspartier.
Beslagning/efterbeslagning férutom cylinder ingar.

Galler aven fonsterdorrar.

Komplett med ram, underbeslag och tatning (platdetaljer),
samt invandig komplettering med erforderliga behdr, avser storlek
tom 2,00 m2.

Montering av troskel ingar, géller punkt 008-019.
Sakerhetsddrr med stélkarm ersattes enligt punkt 015.

Gaéller punkt 008 och 009.

Galler aven sdkerhetsinnerdorr.

Avser foderbildande karmsida, punkt 015.

Avser punkt 014.

Avser slagport.

Galler dven vindsluckor med motvikter. Sarg for I6sull ingar.
Beslagning ingar.

Typ "Hila” eller likvardigt.

Trycke med behdr, nyckelskylt och dérrstopp = 1 enhet.
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SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
023 | Montering av cylinder i fonster, fénsterddrr eller dorr st 0.15
024 | Montering av dorrsténgare st 0.50
025 | Montering av dérrbroms st 0.25
026 | Tillagg — mekanisk infastning av karmar, per karm st 0.20
027 | Tillagg — borrning dérrkarmar, per karm st 0.10
028 | Tillagg — hopslagning av I6sa karmdelar till dérrar, st 0.20
per karm
029 | Tillagg — montering av dorrblad i efterhand st 0.10
030 | Justering av befintliga fénsterbagar och st 0.36
foénsterddrrar
031 | Justering av befintliga innerdérrar st 0.18
032 | Montering av tatningslist m 0.03
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KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

023

030

Per cylinder inklusive behor.

| tiden ingdr demontering av tatningslist och utbyte av beslag.
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Arbetsart 25

SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
25:1 Skap
101 | Uppsattning bankskap st 0.60
102 | Uppsattning vaggskap st |0.50
103 | Uppsattning hogskap st 0.80
104 | Uppsattning skap 6ver kyl och frys inkl borrning for urtag st 0.60
105 | Tillagg — separat takanslutning per skap st 0.25
106 | Tillagg — utdragbar sockellada st 0.45
107 | Tillagg — kéllsorteringsinredning st 0.50
108 | Tillagg - fristdende frisida st 0.50
109 | Tillagg - frisida eller tacksida mot skap st 0.25
110 | Tillagg — skdpstomme som levereras i byggsats st 0.35
111 | Tillagg - per lada som levereras i byggsats st 0.15
112 | Tillagg — handikappanpassade skap st 0.50
113 | Tillagg — montering av skapsluckor i efterhand inkl st 0.15
beslagning
114 | Tillagg - montering av sténgningsdampare per skap st 0.15
eller lada
115 | Tillagg — mekanisk infastning per skap st 0.12
116 | Bankskivor m 0.30
117 | Fria bankskivor inklusive konsoler eller traram m 0.50
118 | Tillagg — urtag/haltagning i bankskiva for diskho och héllar st 0.50
119 | Uppriktning och fdrekommande fastsattning av vitvaror st 1.00
120 | Uppséttning minikdk st 3.00
121 | Koksflakt eller s k ventilator inklusive anslutning st 0.70
122 | Tvattstugemaskiner i gemensamma utrymmen st 1.50
123 | Stankskyddskiva m 0.50
124 | Ljusrampsskiva/baldakin med inféllda spotlights 6ver m 0.50
och under skap
125 | Skjutdorrspartier till garderober m 0.70
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Arbetsart 25

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

101 | Beslagning/efterbeslagning férutom dampare ingér i grundtiderna.
l Fardig skapframsida pa vitvaror mates enligt denna punkt.

103
104 | Galler skap av tré eller plat.

108 | Avser frisida mot kyl och frys.
1l0 Avser platta paket.

111
112 | Avser hoj- och sénkbara skap.

114 | Avser stdngningsdampare som vid montering kraver férborrning
eller skruvning.

Minsta métt ar 1,0 m. Justeringskapning ingar.

119 | Anslutning av luftslang och lackagevarning ingér. Géller dven
montage av diskho och héllar.

120 | Typ Atlas Trinett. Oversk&p och sidosk&p méts enligt punkt 101-103.

124 | Exklusive inkoppling av el ljusrampsskiva.

125 | Inklusive golv- och takskenor samt injustering.

149



Arbetsart 25

SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

25:2 Forradsvaggar och hyllor

201 | Forradsvaggar av regelverk med bekladnad av m2 0.25
trafiberskiva

202 | Forradsvaggar av regelverk med tradnét eller flatverk | m2 0.25

203 | Forradsvaggar av prefab ramar bekladda med m2 0.18
tradnat eller trafiberskivor

204 | Montering hyllor till prefab ramar m 0.10

205 | For tillverkning av dérrar inklusive beslagning tillaggs st 0.25

206 | Uppséttning bérskenor for hyllsystem inklusive m 0.15
konsoler

207 | Tillagg — mekanisk infastning av barskenor enligt m 0.05
punkt 206

208 | Montering hyllor inklusive fastséattning m 0.14

209 | Uppsattning av konsoler st 0.12

210 | Uppséattning av kladstang av tra eller metall inklusive st 0.20
tillkapning

211 | Frihdngande hyllor med dold infastning m 0.35
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Arbetsart 25

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

201 | Uppsattning av fardiga dorrar med tillhérande slutbleck,
l anslagslister m m ingar i tiderna.

202 | Lister Over natskarvar ingar.
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Arbetsart 25

SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
25:3 Trappor
301 | Montering av rak trappa st 4.00
302 | Montering av helt sammansatt vinkeltrappa st 5.00
303 | Montering av delvis sammansatt trappa per sektion st 3.00
304 | Loésa plansteg per steg i rak trappa st 0.36
305 | Loésa plansteg per steg i vinkeltrappa st 0.40
306 | Losa plansteg per steg i U-formad trappa st 0.45
307 | Losa plan- och sattsteg per steg i rak trappa st 0.66
308 | Losa plan- och séttsteg per steg i vinkeltrappa st 0.79
309 | Loésa plan- och séttsteg per steg i U-formad trappa st 0.84
310 | Montering av spiraltrappa i stél, ihopsatt av I6sa delar st 8.00
311 | Montering av rak trappa i stal, helt sammansatt st 2.00
312 | Fardiga ledstanger av tra eller metall inklusive m 0.23
andavslutningar
313 | Spaljé per sektion st 2.25
314 | Spaljé per I6pmeter virke/list m 0.10
315 | Inkladnad bjalklagskant m 0.23
25:4 Fonsterbankar
401 | Uppsattning av fardiga fonsterbénkar inklusive m 0.40
konsoler eller sprintar — i trd eller lattbetong
402 | Tillagg — mekanisk infastning av fonsterbankar enligt m 0.20
punkt 401
403 | Fonsterbank i smyg m 0.35
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Arbetsart 25

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

301

309
310

401

403

Avser trappor med t o m 35 cm stegdjup i ganglinjen och

bredd t o m 120 cm. Eventuell proppning i tegel, betong eller
betonghalsten ingar samt erforderliga stolpverk for uppbarning.
Vilplaner mats som sektion. Fastséttning av barnsakerhetslist ingar.

Avser vaningsvis.

Avser fonsterbankar t o m 40 cm bredd av plastlaminat, laminerat
tra, spanskivor eller natursten inklusive forekommande andstycken.
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Arbetsart 25

SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
25:5 Lister
501 | Sockellist m 0.07
502 | Sockellist runt pelare, per pelare st 0.50
503 | Taklist m 0.08
504 | Foderlist m 0.06
505 | Smyglist b <70 mm m 0.06
506 | Smygbrada, b > 70 < 150 mm m 0.11
507 | Smygbrada, b > 150 mm m 0.14
508 | Tacklistb <70 mm m 0.06
509 | Tackbrada b > 70 mm m 0.09
510 | Hornlist av tra, utanpéliggande synlig m 0.06
511 | Kakellist m 0.11
512 | Ljusrampsilist eller kronlist m 0.18
513 | Tillagg - for profilerad list m 0.03
514 | Tillagg — mekanisk infastning m 0.04

154




Arbetsart 25

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
501 | Eventuell gering ingar, géller allt listverk.
512
506 | Erforderlig limning, skruvning och underldgg samt eventuell
l tillpassning och justering ingar.
507
513 | Avser gj skugglist.
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Arbetsart 25

SNICKERIER
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

25:6 Sakvaror
601 | Sakvaror i stadférrad komplett st 1.50
602 | Vaggskap och hogskap i we, badrum och dusch per st 0.80

del
603 | Kommod i we, badrum och dusch, per del st 1.00
604 | Tillagg — montering av tvattstall st 0.50
605 | Tillagg — montering skdp som levereras i byggsats st 0.35
606 | Tillagg — mekanisk infastning per st skap och st 0.20

kommod i vatrum
607 | Ljusramp per del st 0.32
608 | Spegel per del st 0.32
609 | Duschdraperiskena eller duschstang st 0.50
610 | Stédhandtag fér handikapp st 0.32
611 | Tillagg — handikappinredning st 1.35
612 | Fast sk&rmvéagg i duschrum, per enhet st 1.00
613 | Duschdérr, per enhet st 1.20
614 | Kladskap av plat, komplett per dorr st 0.45
615 | Hatthylla st 0.41
616 | Gardinbeslag st 0.05
617 | Gardinbeslag - infastning i hart material st 0.10
618 | Anslagstavia st 0.32
619 | Skyltar st 0.03
620 | Skyltar - infastning i hart material st 0.08
621 | Postlada och/eller tidningshéllare st 0.23
622 | Postfack per del eller sektion st 1.00
623 | Whiteboardtavla m 0.80
624 | Glidskenelist eller tavellist m 0.20
625 | Ovriga sakvaror som inte finns omnamnda i 25:6 st 0.15
626 | Tillagg — mekanisk inféstning sakvaror, per st st 0.12

156




Arbetsart 25

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

601

605

611
612

617

619
620

622

Avser inte hyllor i stadforrad.

Avser platta paket.

Avser per utrymme.
Punkterna 612 och 613 kan kombineras.

| tiden ingar mekanisk infastning enligt punkten 626.

Avser diverse namn, siffror, utrymningsskyltar etc.

| tiden ingér mekanisk infastning enligt punkten 626.

Avser enhet med flera postfack.

157



158



Arbetsart 27

FUKTISOLERING, VIND OCH
DIFFUSIONSTATNING

Sid
SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 160
27:0 Fuktisolering ........ccccecuveeeeeeennn. 162
27:1 Vind- och diffusionstétning ..... 162
27:2 HOJALINAGY «vveeeeeee e 164
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Arbetsart 27

SARSKILDA BESTAMMELSER

B. |Itiderna ingdr om annat inte angives
a) Rengdring av underlaget.

C. | Matningsbestammelser

a) Vid vertikala och eller horisontella arbeten understigande 1,0 m hojd
och eller bredd méats 1,0 m.
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Arbetsart 27

KOMMENTARER
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Arbetsart 27

FUKTISOLERING, VIND OCH DIFFUSIONSTATNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

27:0 Fuktisolering

001 | Asfalt pa vagg per strykning m2 | 0.05

002 | Asfalt pa bjalklag per strykning m2 | 0.04

003 | Utlaggning av papp pa végg inklusive helklistring i m2 | 0.09
asfalt per lag

004 | Utlaggning av papp pa bjélklag inklusive helklistring i m2 | 0.06
asfalt per lag

005 | Fuktisolering av hardplastmatta komplett inklusive m2 | 0.15
lister och kompletteringar pa vagg utvandigt

006 | Fuktisolering av hardplastmatta komplett inklusive m2 | 0.30
lister och kompletteringar pa golv

007 | Bituthene-remsor inklusive erforderlig varmning m 0.07

008 | Vattentat membran platta pa mark och bjélklag m2 | 0.12

009 | Vattentat membran pé vagg m2 | 0.14
27:1 Vind- och diffusionstatning

101 | Papp pa golv m2 | 0.03

102 | Papp pa vagg m2 | 0.04

103 | Pappitak m2 | 0.05

104 | Diffusionstétning med plastfolie pa golv eller mark m2 | 0.02

105 | Diffusionstétning med plastfolie pa végg m2 | 0.03

106 | Diffusionstatning med plastfolie i tak m2 | 0.04

107 | Diffusionstatning med plastfolie i tak vid m2 | 0.08
stédbensvéagg

108 | Tillagg - tejpning m2 | 0.06

109 | Tillagg — 6ppning med tathetskrav st 0.30
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Arbetsart 27

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
005 | Platonmatta eller likvardigt.
006 | Inklusive luftkanaler, komplett system typ Platon. Luftad trésockel
mates i arbetsart 25.
008 | Komplett system typ Zemseal. Erfoderliga bearbetningar sdsom
l skarvar, uppvik, tatning av hal etc ingar.
009
101 | Tejpning ingar.
103
107 | Utges for den delen av plastning som utférs mellan stédbensvagg
och takfot.
108 | Galler punkt 104-107.
109 | Avser tatning insida. Varje enhet avser fénster och eller dérréppning.
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Arbetsart 27

FUKTISOLERING, VIND OCH DIFFUSIONSTATNING

For hojd 6ver 9,80 per paborjad 2 m

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
27:2 Hojdtillagg
201 | For hojd over 2,80 till 9,80 per pabodrjad m m2 | 0.01
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Arbetsart 27

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

201 | Géller samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 27 som
méates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska berdknas fran det plan pé vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stéllningen bérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhallas for den del av
nettoytan som ar bekladd med material som ger réatt till hdjdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands beréknas hojdtillagg fran 5 m istallet
fér 2,80 m.

165



166



Arbetsart 28

VARME- OCH
LJUDISOLERING

id
SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 168
28:0 Isolering grund..........ccuvveeeeennn. 170
28:1 Isolering VAgQg ......ceeeerriuveeeennnns 170
28:2 Isolering bjalklag...........cevvee.... 170
28:3 Isolering tak .......ooeeeeiiiiiieeeenn. 172
28:4 Isolering vertikala formar ......... 172
28:5 Isolering horisontala formar..... 172
28:6 Drevning och fogning .............. 174
28:7 HOjAtllAgG «evveeeeeeeeeeeeieeeeeee 174
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Arbetsart 28

SARSKILDA BESTAMMELSER

B. |l tiderna ingdr om annat inte angives

a) | Uppséttning av isoleringsmaterial av mineralull, cellplast, kork etc.
inklusive skarning, urtag och anordningar for fasthallning.

C. | Matningsbestammelser
a) | Avdelande virke franmats inte.
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Arbetsart 28

KOMMENTARER

| tiderna ingdr om annat inte angives
Tiderna géaller &ven for lutande och eller svingda konstruktioner.
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Arbetsart 28

VARME- OCH LJUDISOLERING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

28:0 Isolering grund

001 | Isolering pa mark — skivor t o m 100 mm per lag m2 | 0.05

002 | Tillagg - tjockare skivor per pabdrjad 50 mm m2 | 0.01

003 | Tillagg — snedskarning skivor fér voter i grundplattor m 0.03

004 | Justering av badd m2 | 0.02
28:1 Isolering vagg

101 | Isolering i och pé& vagg, skiva/matta t o m 50 mm m2 | 0.04
per lag

102 | Isolering i och pd vagg, skiva/matta > 50 mmtom m2 | 0.05
70 mm per lag

103 | Isolering i och pé& vagg, skiva/matta > 70 mmtom m2 | 0.06
120 mm per lag

104 | Isolering i och pé& vagg, skiva/matta > 120 mmto m m2 | 0.07
170 mm per lag

105 | Isolering i och pé& vagg, skiva/matta > 170 mmto m m2 | 0.08
195 mm per lag

106 | Isolering i och pé& vagg, skiva/matta > 195 mm perlag | m2 | 0.09

107 | Tillagg — mekanisk inféstning m2 | 0.08

108 | Tillagg - fastsattning med skruv, spik, brickor, m2 | 0.03
list eller klister

109 | Tilldgg - tillskarning av isolering i profiler m2 | 0.03

110 | Tillagg - barande férankring vid putsarbete m2 | 0.05
28:2 Isolering bjélklag

201 | Isolering i och pa bjélklag per lagt o m 100 mm m2 | 0.04

202 | Tillagg - isolering > 100 mm per pabdrjad 50 mm m2 | 0.01

203 | Tillagg - isolering mellan bjalkar per lag m2 | 0.02
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Arbetsart 28

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

003 | Avser noggrann tillpassning av skivor i kantférstyvade grundplattor,
per meter veck och lag. | varje veck ingar skarning i tva skivor.

004 | Utgér for justerad yta.

101 | Aven sa kallad vastkustskiva.

108 | Galler punkt 101-106.

109 | Tillampas aven da isoleringsremsor inlaggs i stallet fér skarning
av skivor.

201 | Om vindsisolering skall utféras helt efter ventilationsdragning tréffas
sérskild dverenskommelse.
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Arbetsart 28

VARME- OCH LJUDISOLERING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
28:3 Isolering tak
301 | Isolering i tak, skiva/matta t o m 100 mm per lag m2 0.06
302 | Isolering i tak, cellplastskivor t o m 100 mm per lag m2 0.08
303 | Tillagg - skiva/matta > 100 mm per pabdrjad 25 mm m2 0.02
304 | Tillagg — mekanisk inféstning m2 | 0.08
305 | Tillagg — fastséttning med skruv, spik, brickor, list m2 0.04
eller klister
306 | Bullerabsorbenter i tak m2 | 0.14
28:4 Isolering vertikala formar
401 | Mineralullskivor i vertikala formar m2 0.05
402 | Cellplastskivor i vertikala formar m2 0.05
403 | Traullscementplattor i vertikala formar m2 0.10
404 | Skivor i dilationsfog m2 0.10
405 | Isolering av vaggkanter t o m 0,25 m bredd m 0.06
406 | Fri montering av isolering mellan formsidor m2 | 0.21
407 | Intermittent isolering m 0.18
28:5 Isolering horisontala formar
501 | Mineralullsskivor i horisontala formar m2 0.04
502 | Cellplastskivor i horisontala formar m2 0.04
503 | Traullscementplattor i horisontala formar m2 0.08
504 | Skivor i dilationsfog m 0.10
505 | Isolering av bjalklagskanter t o m 0,25 m hojd m 0.06
506 | Intermittent isolering m 0.18
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KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

306

404

406

504

506

Avser bade med skensystem och eller med bricka.

Avser motgjutning mot befintlig konstruktion.

| tiderna ingér eventuell montering av isoleringskorgar.

Avser motgjutning mot befintlig konstruktion.

T.ex. vid balkong.
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Arbetsart 28

VARME- OCH LJUDISOLERING

For hojd 6ver 9,80 per pabdrjad 2 m

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
28:6 Drevning och fogning
601 | Drevning m 0.05
602 | Synlig mjukfog m 0.07
603 | Dold mjukfog m 0.03
604 | Bottning eller svéllband m 0.04
28:7 Hojdtillagg
701 | For hojd over 2,80 till 9,80 per pabodrjad m m2 | 0.01
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Arbetsart 28

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

601 | Drevning till fullt djup.

701 | Géller samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 28 som
méates i m2. Utgar for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska beraknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stallningen bérjar byggas upp till ovankanten

av berort material. Hojdtillagg ska endast erhallas for den del av
nettoytan som ar bekladd med material som ger ratt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands beréknas hojdtillagg fran 5 m istallet
fér 2,80 m.
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Arbetsart 30

PLATTSATTNING

id
SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 178
30:0 Vaggbekladnad.........ccccceeeennnnn. 180
30:1 Golvl&ggning .......cceeeeviveeeennnns 180
01200 I 7-To] oo ] G 184
30:3 OVIigt..cecveverereeeeecee e, 184
30:4 HOjALEAGG -vvveeeenrreeeeieieeeeees 184
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Arbetsart 30

SARSKILDA BESTAMMELSER

Forutsattningar

For specialforetag ska séarskild hansyn tas till gemensamma arbeten
enligt arbetsart 51 och objektstillagg.

| tiderna ingar om annat inte angives

Vid sattning i bruk — erforderlig férlagning, grundning, utfylining,
tillputsning och dylikt.

Vid sattning i fAstmedel — erforderlig justering av underlaget och
tillfogning vid avslutning.

Vid laggning i betong — erforderlig slamning och komprimering av bruk.
Vid laggning i fastmedel — erforderlig justering av underlaget.

Forekommande delarbeten sdsom skarningar, begransningar och
haltagningar, fogfylining, ventiler, galler, ramar samt vattning och
rengdring av ytan m.m.

Maskinell tillverkning av bruk, betong och fastmedel av férekommande
slag eller mottagning av fardigt bruk samt tillsattning av cement, farg,
plasticeringsmedel och dylikt i bruk.

Matningsbestdammelser

Bekladnad av fonsterbénkar samt dverytor t o m 2 m2 mats sdsom
vaggbekladnad.

Vid stdérre antal badrum och eller toaletter reduceras tiderna
enligt nedan

Antal badrum och eller toaletter > 50 st - 2,5 %

Antal badrum och eller toaletter > 100 st - 5,0 %
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Arbetsart 30

KOMMENTARER

Forutsattningar
Med specialféretag menas féretag som endast utfor plattsattning.

| tiderna ingar om annat inte angives

Dubbellimning ingar inte. Oregelbunden monsterlaggning och svangd
yta ingér inte.

Avser justering som kan utféras med fastmedel. Stockning eller

utputsning av underlaget mats enligt tilldmpliga punkter i arbetsart 22.

Avser justering som kan utféras med fastmedel.
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Arbetsart 30

PLATTSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

30:0 Vaggbekladnad

001 | Keramiska plattor pa vagg i kok mellan skap m2 | 1.09

002 | Keramiska plattor pa vagg i vatutrymmen m2 | 0.82

003 | Tillagg - plattor mer an 65 st per m2 per paborjat m2 0.08
10-tal dver 65 st per m2

004 | Tillagg - plattor mindre &n 16 st per m2 m2 | 0.20

005 | Tillagg — vattentat underbehandling m2 0.36

006 | Tillagg — vattenavvisande underbehandling m2 0.14

007 | Tillagg — bard 1-5 skift m 0.18

008 | Tillagg — diagonalséttning m2 | 0.09

009 | Mjukfog m 0.07
30:1 Golvlaggning

101 | Keramiska plattor pa golv i fastmassa inklusive m2 0.61
primning mellan 16-25 plattor per m2

102 | Keramiska plattor pa golv i fastmassa inklusive m2 0.73
primning mellan 26-40 plattor per m2

103 | Keramiska plattor pa golv i fastmassa inklusive m2 0.82
primning mellan 41-65 plattor per m2

104 | Keramiska plattor pa golv i bruk 16-25 plattor per m2 | m2 1.00

105 | Keramiska plattor pa golv i bruk mellan 26-40 plattor m2 1.13
per m2

106 | Keramiska plattor pa golv i bruk mellan 41-65 plattor m2 1.23
per m2

107 | Tillagg plattor pa golv fler &n 65 st per m2 per m2 0.08
paborjat 10-tal 6ver 65 st per m2

108 | Tillagg — keramiska plattor under 16 st per m2 m2 | 0.20

109 | Tillagg - vattent&at underbehandling m2 | 0.31

110 | Tilldgg — fris i avvikande tjocklek m 0.18

111 | Tillagg — fris i avvikande format m 0.06
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Arbetsart 30

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
002 | Ytor mindre an 2,0 m2 mats enligt punkt 001.
Oj)VS Gaéller inte mosaik.
004
107 | Galler inte mosaik.

108
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Arbetsart 30

PLATTSATTNING
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
112 | Tillagg — diagonalldggning m2 | 0.09
113 | Sockel m 0.30
114 | Tillagg - fall mot brunn vid golvlaggning med plattor st 0.25
115 | Tillagg — plattor med halkal m 0.03
116 | Tilldgg - fogfylining éver 8 mm fogbredd eller fogning | m2 | 0.06
med slev
117 | Tilldagg - fogfylining eller fogning av plattor med m2 | 0.05
réfflad, nopprig eller flisig strav yta
118 | Tillagg — ytor <5 m2 st 1.37
119 | Mjukfog m 0.07
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Arbetsart 30

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

115

| tiden ingér intryckt fog.
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Arbetsart 30

PLATTSATTNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

30:2 Trappor

201 | Trappor — keramiska plattor pa plansteg m 0.59

202 | Trappor — keramiska plattor p& sattsteg m 0.50

203 | Sockel i trappor m 0.40
30:3 Ovrigt

301 | Tillagg — mosaik m2 | 0.20
30:4 Hojdtillagg

401 | For hojd over 2,80 till 9,80 per pabdrjad m m2 | 0.01

For hojd 6ver 9,80 per pabdrjad 2 m
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Arbetsart 30

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

301 | Géaller hela arbetsarten.

401 | Géller samtliga vertikala och horisontella ytor i arbetsart 30 som
mates i m2. Utgér for hela vagg- respektive takytan. Antalet
hojdtillagg ska berdknas fran det plan pa vilket sax/bomliften ar
placerad alternativt stéliningen bérjar byggas upp till ovankanten

av ber6rt material. Hojdtillagg ska endast erhallas fér den del av
nettoytan som ar beklddd med material som ger ratt till hojdtillagg.
Nar saxlift eller bomlift anvands berédknas hojdtillagg fran 5 m istallet
for 2,80 m.
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Arbetsart 36

STALLNINGAR

SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 188
36:0 Fasad- och takstallningar........ 190
36:1 Ovriga stéliningar..................... 190
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Arbetsart 36

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingar om annat inte angives

Uppséttning, nedtagning och rengdring av stéllningar och
avjadmning for stallningsben.

Matningsbestammelser

Stallningar for arbeten pa vertikala ytor mats fran det plan varpa
stallningen boérjar byggas upp till dverkant av skyddsrécke pa
stéllningen.

For stallningar till arbeten i tak méts den i tak betjanade ytan med
ett minst matt av 5,0 m2.

Understiger arbetshéjden 2,80 m, men ersattning for stéllning anda
skall utgd, méts stallningen i tillampliga punkter.

Normal férankring av stallning ingar.
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Arbetsart 36

KOMMENTARER

Matningsbestammelser

Stallning fér exempelvis rérdragning i tak méts med en minsta
bredd av 1,0 m.

Stallning fér betonggjutning, och murning méts enligt tillampliga
punkter.

Exceptionell férankring pga vindlast och eller belastning &r inte tidsatt.
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Arbetsart 36

STALLNINGAR

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

36:0 Fasad- och takstallningar

001 | Hak- eller systemstéllningt o m 1,05 m bredd m2 0.10

002 | Hak- eller systemstéllning dver 1,05 m bredd t o m m2 0.12
1,25 m bredd

003 | Hak- eller systemstélining 6ver 1,25 m bredd m2 0.15

004 | Ombyggnad hak- eller systemstéllning m2 | 0.05

005 | Ramstallning av lattmetall m2 0.07

006 | Tillagg — 6ver 6 m hojd per paborjad 6,0 m m2 0.02

007 | Tackning fasadstallning med presenning, plastfolie m2 0.03
eller duk per m2 tackt yta
36:1 Ovriga stillningar

101 | Tillverkning av rullstéllining m3 | 0.13

102 | Flyttning av rullstalining for arbete pa vertikala ytor m2 | 0.02

103 | Flyttning av rullstéllining for arbete pa horisontella m2 0.03
ytor

104 | Torn med intagsbrygga, hak- eller systemstallning m3 | 0.10

105 | Trapptorn, hak- eller systemstéllning m3 | 0.13

106 | Stallning i hisschakt p& konsoler, per m2 inbradad m2 0.46
yta

107 | Stéllning i hisschakt av hak- eller systemstéllining m3 | 0.22

108 | Utvandig konsolstéllning m 0.36

109 | Tillagg — 6ver 6 m hojd per paborjad 6,0 m m3 | 0.02
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Arbetsart 36

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

001 | Tvarbommens langd och utanpaliggande konsol bestammer
stéllningsbredden.

003

006 | Utgar for hela ytan.

101 | Hojden réknas till 6verkant skyddsrécke. Inplankning och belastning
ingdr. Gallande punkt 102 och 103 se dven kommentarer till punkt
110.

107 | Volymen méats t o m dversta bomlaget.
108 | Avser aven takfotsstéllning.
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Arbetsart 36

STALLNINGAR

Punkt

Aktivitet

Enhet

Tid

110

Flyttning av saxlift och bomlift fér arbeten pa
vertikala och horisontella ytor

m2

0.01
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Arbetsart 36

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

110

Ersattes per passage om arbetshdjden dverstiger 2.80 m.
Ersattningen ska utges avseende uppsatt materials nettoyta.
Ersattningen utgar inte for saxlift eller bomlift med matarband eller
arbetsplattformar.

Nar saxlift, bomlift eller rullstélining enligt punkt 102, 103 och 110
anvands géller foljande:

For innervaggstyper 101 och 202 utgar for hogst tre (3) passager
och for innervaggstyp 303 med hogst fem (5) passager med liften/
rullstallningen beroende pa utférande. Med en passage avses att
liften/rullstaliningen har flyttats éver hela arbetsytan néar arbete har
utforts. Detta galler oavsett typ av bekladnad.

| de fall vaggen innehaller ytterligare moment, till exempel isolering,
erséattes detta med ytterligare en (1) passage om det utféres som
enskilt moment.

Om det i arbetsberedningen framkommer att fler eller farre passager
behovs sa ska detta justeras och erséttas enligt ovan.
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Arbetsart 42

HALTAGNING OCH
EFTERLAGNING

Sid
SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 196
42:0 GOV .evieeeceee e 198
42:1 VAQQAr .o 198
42:2 Yttertak......ocooveveeeiee e 202
42:3 Efterlagning ........cooeeiieviieeeeenn. 202
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Arbetsart 42

SARSKILDA BESTAMMELSER

Lz e

>

Forutsattningar

Vid maskinell bearbetning ingar komplettering med handverktyg.
Vid maskinell bearbetning géller tiderna oavsett maskintyp.
Bilning &r inte tidsatt.

| tiderna ingar om inte annat angives
Transport av massor till container eller stérttrumma.

Avstédning och dammsugning i erforderlig omfattning efter
haltagningsarbetet.

Byte av borr, borrkronor, sagklingor etc.
Skyddsstampning i normal omfattning ingar.
Kallsortering ingar.
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Arbetsart 42

KOMMENTARER

| tiderna ingar om inte annat angives

Separation av sammansatta material ingar inte.
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Arbetsart 42

HALTAGNING OCH EFTERLAGNING

over 2,75 m2

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
42:0 Golv
001 | Sagning av betongbjalklag tom 250 mm m 0.50
002 | Maskinell sagning lattbetongbjalklag m 0.10
003 | Manuell sagning lattbetongbjélklag m 0.15
004 | Haltagning trabjalklag t o m 0.20 m2 st 0.24
005 | Haltagning trabjalklag éver 0.20 m2 t o m 1,70 m2 st 0.50
42:1 Vaggar
101 | Sagning av betongvégg tom 220 mm m 1.35
102 | Sagning av tom 1%2-stens tegelvéagg m 0.90
103 | Borrning lattbetongvéggart o m @ 50 mm, st 0.20
djup t o m 250 mm
104 | Maskinell sdgning lattbetongvaggar m 0.15
105 | Manuell sagning lattbetongvaggar m 0.20
106 | Upptagning dorrhal i lattbetongt o m 2,75 m2 st 2.50
107 | Upptagning dorrhal i lattbetong dver 2,75 m2 st 3.00
108 | Borrning Y2-stens tegel t o m & 50 mm st 0.25
109 | Borrning 6ver ¥2-t o m 1-stens tegel t o m @ 50 mm st 0.30
110 | Borrning 6ver 1-tom 1 Y2-stens tegel t o m & 50 mm st 0.35
111 | Borrning betonghalstent o m @ 50 mm st 0.25
112 | Haltagning i plankvaggar med putstom 1,0 m2 st 0.75
113 | Haltagning i plankvaggar med puts over 1,0 m2 st 1.25
tom1,7m2
114 | Upptagning dorrhdl i plankvaggar med puts st 3.00
tom2,75 m2
115 | Upptagning dorrhdl i plankvaggar med puts st 3.50
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Arbetsart 42

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

005

106

107

114

115

Vid héltagning av hal stérre an 1.70 m2 méts enligt arbetsart 10
punkt 004.

| tiden ingér alla forekommande arbeten, putslagning i smyg
ersattes enligt punkt 308.

| tiden ingér alla rivningsarbeten samt kortlingar.
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Arbetsart 42

HALTAGNING OCH EFTERLAGNING

Over 2,75 m2

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

116 | Haltagning i regelvdgg med skivbekladnad st 0.25
tom1,0m2

117 | Haltagning i regelvdgg med skivbekladnad 6ver st 0.75
1,0m2tom 1,70 m2

118 | Upptagning dorrhal i regelvidgg med skivbekladnad st 1.50
tom2,75m2

119 | Upptagning i doérrhél i regelvdgg med skivbekladnad st 1.75
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Arbetsart 42

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
118 | | tiden ingar alla rivningsarbeten samt kortlingar.
119
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Arbetsart 42

HALTAGNING OCH EFTERLAGNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
42:2 Yttertak
201 | Haltagning i yttertakt o m 1,0 m2 m2 | 1.00
42:3 Efterlagning
*) Se kommentarsida
301 | Borttagning av 16s puts i tak m2 ")
302 | Borttagning av I0s puts p& vagg m2 ")
303 | Lagning av putsad takyta m2 ")
304 | Lagning av putsad vaggyta m2 ")
305 | Rensning och lagning av betongyta tak m?2 ")
306 | Rensning och lagning av betongyta vagg och pelare m2 ")
307 | Invéndig tédckning och avtackning samt rengéring per m2 | 0.05
m2 behandlad yta
308 | Putskomplettering i smyg m 0.30
309 | Putsning smygar efter haltagning i tegel- och m 0.20
lattbetongvéaggar
310 | Putslagning efter elrér m 0.10
311 | H6rnjarn med klamrar m 0.25
312 | Igengjutning av rédnnor < 0,30 m bredd m 0.25
313 | Igengjutning av hal < 0,5 m2 st 0.40
314 | Igengjutning av hal > 0,5 m2 <1 m2 st 0.60
315 | Utlagning av spar efter vaggar pa golv eller vagg m 0.20
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Arbetsart 42

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet

201 | Tiden avser komplett fardigt arbete inklusive avvaxlingar, tatningar
etc. Minsta matt &r 1.00 m2.

301 | Helpris 0.30 tim/m2. Ex 20% av takytan tas bort.
Enhetstid = 20% x 0.30 = 0.06 tim/m2. Hela takytan mats.

302 | Helpris 0.25 tim/m2. Ex 10% av vaggytan tas bort.
Enhetstid = 10% x 0.25 = 0.025 tim/m2. Hela vaggytan méts.

303 | Helpris 0.90 tim/m2. Ex 20% av takytan utlagas.
Enhetstid = 20% x 0.90 = 0.18 tim/m2. Hela takytan méts.

304 | Helpris 0.65 tim/m2. Ex 10% av vaggytan utlagas.
Enhetstid = 10% x 0.65 = 0.065 tim/m2. Hela vaggytan mats.

305 | Helpris 0.12 tim/m2. Ex 20% av takytan utlagas.
Enhetstid = 20% x 0.12 = 0.024 tim/m2. Hela takytan méats. Om mer
an 75% av takytan utlagas mats arbetet enligt arbetsart 18 punkt
602.

306 | Helpris 0.14 tim/m2. Ex 10% av vagg-och pelarytan utlagas.
Enhetstid = 10% x 0.14 =0.014 tim/m2. Hela ytan méats. Om mer &n
75% av ytan utlagas méts arbetet enligt arbetsart 18 punkt 603.

307 | Avser tdckning av angransande ytor t o m 2 m bredd samt karmar,
snickerier och dylikt i den behandlade ytan.

311 | Vid putsningsarbeten.

312 | | tiden ingér formsattning, armering, gjutning och ytbehandling.

314
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Arbetsart 42

HALTAGNING OCH EFTERLAGNING

Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
316 | Dito i tak m 0.30
317 | lgenmurning av slitsar i vagg < 0,5 m bredd inklusive m 1.60

puts
318 | lgenmurning av fonster- eller dérréppning t o m m2 | 1.50
Y2-sten
319 | Ditotom 1-sten m2 | 2.20
320 | For putsning tillaggs m2 | 0.75
321 | lgenmurning av hal < 0,5 m2 st 1.20
322 | lgenmurning av hal > 0,5 m2 < 1,0 m2 st 1.70
323 | Igenséttning av dorrhal med reglar och bekladnad pa m2 | 0.50
en sida
324 | Dito med bekladnad pa tva sidor m2 | 0.70
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Arbetsart 42

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

320

Tillampas pa punkt 318 och 319.
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Arbetsart 50

FONSTERBYTEN

Sid
SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 208
50:1 Fénsterbyten ........ccceeeeeeeeeees 210
50:2 OVFIGt.eeveeeeeeeeeeeeeeeeee e 210
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Arbetsart 50

SARSKILDA BESTAMMELSER

Loz

)

2008

o

| tiden ingar om inte annat angives

Av- och p&héngning av bagar jamte justering av dessa till fullt fardiga
fungerande enheter.

Erforderlig borrning och infalining.
Propp 6ver skruv eller spikhuvuden.
Delarbeten som gerning, franskarning och andra bearbetningar.

Tiden forutséatter att ndgon bearbetning av karmar eller dppningar ej
behdver utféras for arbetets genomférande.

Stéllningsbyggnad fér invéandiga arbeten t o m 2,80 m arbetshdjd.
Kombineras flera fonster i ett parti méts varje fénster separat.

Om hyresgasterna bor kvar i ldgenheterna forutsatts att moébler ar
undanstadade sa att god framkomlighet foreligger.

Tiderna forutsatter att maskinella hjalpmedel tillhandahaélls i erforderlig
omfattning.

Méatningsbestdammelser

Vid uppmatning mats karmens yttermatt.
Avser glastjocklek t o m 4 mm.
Transporterna beaktas i objektstillagget.

Arbetsart 50 tillAmpas nér entreprenaden i huvudsak avser
fonsterbyten.

Vid stérre sammanh&angande byte av fonster och eller fénsterddrrar
reduceras tiderna enligt nedan.

Antal enheter > 600 st - 2,5 %.
Antal enheter > 1000 st - 5,0 %.
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Arbetsart 50

KOMMENTARER
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Arbetsart 50

FONSTERBYTEN
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
50:1 Fonsterbyten
Rivning och montering av fonster med stomme av
tra, aluminium eller plast
101 a)<1,7m2 st 1.30
102 |b)>1,7m2<3,0m2 st 1.60
108 | ¢)>3m2<4,5m2 st 2.10
104 | d)>4,5m2 m2 | 0.60
105 | e) Rivning och montering av fonsterdorr st 1.60
106 | Tillagg — for rivning och montering av fénster éver st 0.25
2,80 m hojd
107 | Insticksfonster exklusive bearbetning av lister st 1.30
108 | Insticksfonster inklusive bearbetning av lister st 1.80
109 | Tillagg — demontering av hela fénster/fénsterdorr st 0.35
110 | Tillagg — demontering av hela fénster/fénsterddrr vid st 0.45
putsad fasad
111 | Tillagg - vridfonster per karm st 0.10
112 | Tillagg - takfonster per karm st 1.00
50:2 Ovrigt
201 | Fogning med skum med renskarning m 0.05
202 | Drevning t o m tva sidor m 0.05
203 | Montering fonsterbleck m 0.14
204 | Omlaggning fonsterfall m 0.25
205 | Montage av list av trd m 0.08
206 | Montage av smygbrada < 150 mm m 0.12
207 | Montage av smygbrada > 150 <mm 200 mm m 0.18
208 | List av metall inklusive bearbetning m 0.11
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Arbetsart 50

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

101

105

107
108

111
112

I rivningen ingar borttagning av lister, fénsterbleck pléatar,
tatningsmaterial. Montage av vred och vadringsbeslag ingér. Vid

montage i tegel/betong ingar erforderlig borrning och proppning.

Avser arbete exklusive punkter under rubrik 50:2.
Avser komplett arbete exklusive punkter under rubrik 50:2.

Avser typ h-fonster.

Komplett med ram, underbeslag och tatning samt invandig
komplettering.
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Arbetsart 50

FONSTERBYTEN
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
209 | Byte fonsterbénk inklusive konsoler m 0.50
210 | Byte av inmurade fonsterbankar m 0.70
211 | Putskomplettering i smyg m 0.10
212 | Puts i smyg vid utflyttning av karm m 0.20
213 | Omputsning av smyg m 0.35
214 | Mjukfog synlig m 0.06
215 | Mjukfog dold m 0.04
216 | Bottningslist m 0.03
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Arbetsart 50

KOMMENTARER
Punkt | Aktivitet
209 | | tiden ingér borttagning av befintlig fonsterbank samt
uppsattning av ny.
211 |l tiden ingér &ven ilagning efter karmklossar.
213 | Avser hela smygens djup.
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Arbetsart 51

GEMENSAMMA ARBETEN

Sid

SARSKILDA BESTAMMELSER ....... 216

51:0 Bodar och inhdgnader............. 218
51:1 Allménna arbeten under

byggnadstiden.........ccccueuvunneee. 220
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Arbetsart 51

SARSKILDA BESTAMMELSER

| tiderna ingar om annat inte angives

Mottagning, uppsattning, nedtagning, fdrekommande rengdring
och upplastning av i arbetsarten omnamnda material och i projektet
anvanda maskiner.

Arbeten med provisoriska el-, vatten- och avloppsledningar.

Uppvarmning av byggnader, skydd fér kyla och nederbérd, tatning
av fénster- och dérréppningar samt uppstéallining och flyttning av
vaderskydd (talt).

Justeringsarbeten efter inflyttning ingér inte.

| forekommande fall s& ingar bade uppsattning, nedtagning och
borttagning av provisoriska enheter.
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Arbetsart 51

KOMMENTARER

| tiderna ingar om inte annat angives

Laggning av ledningar i mark ingér inte.
Tatning av fonster, dorréppning och liknande med plast ingar.

217



Arbetsart 51

GEMENSAMMA ARBETEN
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

51:0 Bodar och inhdgnader

001 | Fardiga transportabla kontors- och manskapsbodar st 3.50
oavsett storlek

002 | Forradscontainers sma st 1.00

003 | Omflyttning mellan vaningsplan av férrddscontainers st 0.25
sma

004 | Forrddscontainers stora st 1.75

005 | Inplankning framfér och mellan bodar inklusive m2 | 0.23
underrede

006 | Golv eller skyddstak vid trottoar inklusive underrede m2 | 0.32
och skyddsracke per m2 inplankning

007 | Loftgang till bodar i flera plan m 0.32

008 | Inhadgnad av monteringsbara lammar m 0.18
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Arbetsart 51

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

001 | I tiderna ingar sammanséttning.

002 | Tom. 10 fot=ca?2,5mlang.
003 | Tom. 10 fot=ca?2,5mlang.

004 | 20 fot = ca 6 m lang.

007 | | tiden ingér uppséattning av trappor.

008 | I tiderna ingar férekommande arbeten med stolpar, portar, grindar
och dorrar, typ Troax/Gunnebo eller likvardigt.
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Arbetsart 51

GEMENSAMMA ARBETEN
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid

51:1 Allménna arbeten under byggnadstiden

101 | Allménna arbeten och provisorier under byggtiden. % 6.00
Profiler, skyltar, trestegsbockar m.m. skydd av
material och upplag samt skyddsanordningar.
In- och utvandig stadning inklusive kéllsortering.
Justerings- och kompletteringsarbeten fére och efter
slutbesiktning.

102 | Skyddstackning golv med papp eller plastfolie m2 | 0.03

108 | Enbart borttagning av skyddstackning enligt punkt m2 | 0.01
102 med papp eller plastfolie

104 | Skyddstéackning golv med plastfolie och trafiberskiva m2 | 0.05

105 | Skyddstéackning och avtackning av trappor per enhet st 1.50
med masonite, filt eller liknande

106 | Skyddstackning och avtackning av balkong och st 0.75
vilplan per enhet med masonite, filt eller liknande

107 | Enbart borttagning av skyddstackning (fabriks- st 0.50
tackning) av trappor, balkong och vilplan, per enhet

108 | Montering talt med konstruktion av stalror per m2 m2 | 0.27
taltduk

109 | Tackning bjélklag med presenning per m2 tackt yta m2 | 0.01

110 | Tackning bjélklag med presenning samt 1 lag reglar m2 | 0.02
per m2 téckt yta

111 | Tackning bjédlklag med matta "tjock” inklusive m2 | 0.03
erforderliga reglar per m2 tackt yta

112 | Tackning bjélklag med matta "tunn” inklusive m2 | 0.02
erforderliga reglar per m2 tackt yta

113 | Tackning fasad eller vdgg med presenning inklusive m2 | 0.03
erforderliga reglar per m2 tackt yta

114 | Provisorisk avskdrmning med uppregling och m2 | 0.26
bekladnad

115 | Provisorisk vagg/tétning av dppningar for varme eller m2 | 0.23
avskarmning inklusive stolpverk, isolering och skivor

116 | Montering av vaderskydd (talt) m2 | 0.26
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Arbetsart 51

KOMMENTARER

Punkt | Aktivitet

101 | Baseras pa uppmatta timmar i Ny- och Ombyggnadslistan exklusive
arbetsart 51, vintertilldagg och objektstillagg. Regleras aven for
tilkommande eller avgdende mangder enligt denna lista.

102 | Tejpning av skarvar ingar.

113 | Punkten tillampas inte da enbart fonster- och dérréppningar intacks.
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Arbetsart 51

GEMENSAMMA ARBETEN
Punkt | Aktivitet Enhet | Tid
117 | Flyttning av vaderskydd (télt) st 0.73
118 | Tackning vagg med presenning inklusive m2 | 0.04
underbyggnad for varmluft per m2 tackt yta
119 | Tackning fasadstallning med presenning eller m2 | 0.03
plastfolie per m2 tackt yta
120 | Montering elslingor pa mark m2 | 0.03
121 | Montering elslingor i bjélklag m2 | 0.05
122 | Montering elslingor/tomrér fér uppvarmning av btg i m2 | 0.04
vagg
123 | Montering elslingor i pelare st 0.16
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Arbetsart 51

KOMMENTARER

Punkt

Aktivitet

117

Avser flyttning med kran.
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